

ZÁPISNICA
zo 51. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu

Miesto konania: sídlo Fondu na podporu športu, Prikopova 6, 831 03 Bratislava (sála č. 2)

Dátum a čas konania: 27.06.2024, od 10:00 hod. do 11:45 hod.

Členovia SR FNPŠ prítomní na zasadnutí:

1. Lukáš Pitek, predseda SR FNPŠ
2. Gábor Asványi, podpredseda SR FNPŠ
3. Jozef Krnáč, člen SR FNPŠ
4. Miroslav Dráb, člen SR FNPŠ
5. Miroslav Lažo, člen SR FNPŠ
6. Ján Záhončík, člen SR FNPŠ
7. Ján Pivovarník, člen SR FNPŠ
8. Pavol Bečarik, člen SR FNPŠ
9. Milan Ľalík, člen SR FNPŠ

Členovia SR FNPŠ neprítomní a ospravedlnení na zasadnutí:

Patrik Hrbek, člen SR FNPŠ
Jozef Božík, člen SR FNPŠ

Členovia DR FNPŠ prítomní na zasadnutí:

Miloš Tomáš, predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie športu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Pracovníci kancelárie FNPŠ prítomní na zasadnutí:

Radoslav Jenčuš, projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverený riadením kancelárie FNPŠ
Silvia Ondrejčáková, koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ
Lucia Antolová, media officerka a projektová manažérka pre podporu významných podujatí kancelárie FNPŠ
Michal Noga, projektový manažér kancelárie FNPŠ
Michal Fabian, právnik kancelárie FNPŠ
Jozef Tvrdoň, ekonóm kancelárie FNPŠ
Jakub Koblunický, projektovo-finančný junior manažér kancelárie FNPŠ
Peter Drenčák, projektový manažér pre športovú infraštruktúru národného významu kancelárie FNPŠ

Prizvaní hostia a prísediaci na zasadnutí:

-

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA

1. OTVORENIE A SCHVALOVANIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA VRÁTANE PRÍPADNÝCH ZMIEN A DOPLNKOV

Zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „SR FNPŠ“) otvoril predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a na úvod privítal na zasadnutí SR FNPŠ predsedu dozornej rady Fondu na podporu športu (ďalej len „DR FNPŠ“) a generálneho riaditeľa sekcie športu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky p. Miloša Tomáša. V neposlednom rade privítal všetkých prítomných členov SR FNPŠ a zamestnancov kancelárie FNPŠ. Uviedol, že z dôvodu neodkladných pracovných povinností svoju neprítomnosť ospravedlnil člen SR FNPŠ p. Patrik Hrbek, zástupca za Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej len „SOŠV“) a p. Jozef Božik, zástupca za Združenie miest a obcí Slovenska. Člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb sa účastní zasadnutia SR FNPŠ online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Na základe počtu členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek skonštatoval, že v zmysle článku 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku SR FNPŠ je SR FNPŠ uznášaniashopná. Vypracovaním zápisnice zo zasadnutia SR FNPŠ bol poverený právnik kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian a overením zápisnice koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková.

Predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek následne uviedol, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) sa z každého zasadnutia SR FNPŠ vyhotovuje okrem zápisu aj zvukový záznam. Zvukový záznam sa rovnako ako zápis zverejňuje na webovom sídle Fondu na podporu športu do 10 dní od zasadnutia SR FNPŠ na čas do uplynutia jedného roka od skončenia funkčného obdobia príslušnej SR FNPŠ. Zvukový záznam alebo jeho časť sa nezverejňuje, ak tak výslovne rozhodla SR FNPŠ.

Na základe uvedeného predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek požiadal členov SR FNPŠ, aby o predmetnej veci nezverejňovať zvukový záznam rozhodli v úvode zasadnutia.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k tomuto bodu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 1/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje nezverejňovať zvukový záznam alebo jeho časti zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu v zmysle § 7 ods. 6 zákona o fonde.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

Následne predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek skonštatoval, že návrh programu 51. zasadnutia SR FNPŠ bol spolu s podkladmi k jednotlivým bodom rokovania doručený všetkým členom SR FNPŠ v riadnom termíne, a to 7 dní

pred konaním zasadnutia SR FNPŠ. Podklady k bodu 12 návrhu programu sa dopracovávali ešte v priebehu predchádzajúceho dňa, keďže sa doladzovali posledné technické detaily. V rámci tejto časti bodu programu predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek požiadal členov SR FNPŠ o vyjadrenie alebo predloženie prípadných návrhov na zmenu alebo doplnenie predloženého návrhu programu zasadnutia SR FNPŠ.

Návrh programu zasadnutia SR FNPŠ:

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia
4. Informácia o aktuálnom stave projektov významných súťaží organizovaných na území SR v rokoch 2024 a 2025
5. Informácia o aktuálnom stave projektov športovej infraštruktúry národného významu
6. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001
7. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004
 - a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu
 - b) schvaľovanie žiadosti o vydanie súhlasu so zverením projektu do správy
 - c) schvaľovanie zmeny rozpočtu projektu na základe žiadosti predloženej prijímateľom
8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002
 - a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu
 - b) schvaľovanie žiadosti o zmenu umiestnenia projektu
9. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001
10. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí a schválenie dátumu ukončenia finančnej kontroly vyúčtovania mimoriadnej podpory v rámci osobitnej výzvy č. 2022/001 – podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru
11. Informácia o ukončení finančnej kontroly predloženej dokumentácie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/001
12. Schvaľovanie Výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2023
13. Schvaľovanie návrhu plánu zasadnutí správnej rady Fondu na podporu športu na 2. polrok roka 2024
14. Rôzne

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky alebo pripomienky k predmetnému návrhu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom návrhu programu:

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 1/5/2024

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia vrátane prípadných zmien a doplnkov
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia

4. Informácia o aktuálnom stave projektov významných súťaží organizovaných na území SR v rokoch 2024 a 2025
5. Informácia o aktuálnom stave projektov športovej infraštruktúry národného významu
6. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001
7. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004
 - a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu
 - b) schvaľovanie žiadosti o vydanie súhlasu so zverením projektu do správy
 - c) schvaľovanie zmeny rozpočtu projektu na základe žiadosti predloženej prijímateľom
8. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002
 - a) informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu
 - b) schvaľovanie žiadosti o zmenu umiestnenia projektu
9. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001
10. Informácia o aktuálnom stave schválených žiadostí a schválenie dátumu ukončenia finančnej kontroly vyúčtovania mimoriadnej podpory v rámci osobitnej výzvy č. 2022/001 – podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru
11. Informácia o ukončení finančnej kontroly predloženej dokumentácie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/001
12. Schvaľovanie Výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2023
13. Schvaľovanie návrhu plánu zasadnutí správnej rady Fondu na podporu športu na 2. polrok roka 2024
14. Rôzne

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

2. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a odovzdal slovo právnikovi kancelárie FNPŠ p. Michalovi Fabianovi, aby vykonal kontrolu plnenia uznesení.

Právnik kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian informoval členov SR FNPŠ, že v rámci programu zasadnutia SR FNPŠ, bol ako bod zaradená „Kontrola plnenia uznesení“. Kontrole plnenia uznesení podliehali všetky uznesenia prijaté na zasadnutiach SR FNPŠ, a to uznesenie č. 12/4/2022 SR FNPŠ v bode 2 zo dňa 08.06.2023, ktorého úloha stále trvá a uznesenie č. 6/3/2024 SR FNPŠ v bode 2 zo dňa 11.04.2024, ktorého termín na splnenie uplynie dňa

30.06.2024.

Číslo uznesenia	Zodpovedný	Pôvodný termín splnenia uznesenia	Nový termín splnenia uznesenia
Uznesenie č. 12/4/2023 SR FNPŠ v bode 2 zo dňa 08.06.2023	L. Pitek	T: neurčený	T: stále trvá
Uznesenie č. 6/3/2024 SR FNPŠ v bode 2 zo dňa 11.04.2024	L. Pitek	T: 30.06.2024	T: zrušené uznesenie

O nesplnení termínu **uznesenia č. 12/4/2023 SR FNPŠ v bode 2 zo dňa 08.06.2023**, kde bol zaviazaný vtedajší predseda SR FNPŠ p. Ladislav Križan, aby dal vypracovať spolu s právnym oddelením kancelárie FNPŠ právnú analýzu ohľadom možného porušenia ustanovenia § 10a zákona o fonde s prihliadnutím na prijaté uznesenie č. 14/2/2023 SR FNPŠ zo dňa 09.03.2023, boli členovia SR FNPŠ informovaní na zasadnutí SR FNPŠ dňa 09.11.2023 s tým, že sa predmetná úloha pravdepodobne posunie dopredu v súvislosti s avizovaným novým návrhom na zmenu a doplnenie zákona o fonde a dôvetkom, že do konca kalendárneho roka sa Fond na podporu športu musí venovať prioritnejším úlohám, a to najmä projektom športovej infraštruktúry národného významu (ďalej len „ŠINV“) a použitiu účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu športu v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky. O uvedenej úlohe boli členovia SR FNPŠ informovaní novým predsedom SR FNPŠ p. Lukášom Pitekom aj na predchádzajúcom 50. zasadnutí SR FNPŠ uskutočnenom dňa 23.05.2024, pričom úloha stále trvá a nie sú známe nové skutočnosti v predmetnej veci.

Na 46. zasadnutí SR FNPŠ dňa 14.12.2023 prijala SR FNPŠ **uznesenie č. 4/10/2023 SR FNPŠ v bode 3**, ktorým uložila kancelárii FNPŠ v súčinnosti so zriadenou pracovnou skupinou vypracovať návrh kritérií na poskytnutie príspevku na projekt podpory významnej súťaže podľa § 15b zákona o fonde, vrátane spôsobu určenia výšky príspevku a predložiť ich na zasadnutie SR FNPŠ v mesiaci apríl 2024. Vzhľadom na skutočnosť, že sekcia športu novovzniknutého Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MCRaŠ SR“) avizovala prostredníctvom generálneho riaditeľa sekcie vypracovanie novej metodiky na podporu významných súťaží aj s poukazom na postup podpory významných súťaží upravený v § 15b zákona o fonde, pôvodný termín vypracovania bol SR FNPŠ **uznesením č. 6/3/2024 SR FNPŠ bod 2 zo dňa 11.04.2024** predĺžený do 30.06.2024, aby kancelária FNPŠ mala vedomosť o obsahu predloženej metodiky a prípadne zabezpečila jej súlad s vnútornými procesmi a § 15b zákona o fonde. Dotknutá metodika by mala nastaviť predvídateľnosť, akým spôsobom sa budú podporovať významné súťaže organizované na území Slovenskej republiky.

Ako ďalej právnik kancelárie FNPŠ p. Michal Fabian uviedol, dňa 03.05.2024 MCRaŠ SR vydalo Metodické usmernenie MCRaŠ SR č. 2/2024 k predkladaniu žiadostí o poskytnutie príspevku na národný športový projekt, ktorým je organizácia významnej súťaže s účinnosťou od 13.05.2024 (ďalej len „metodické usmernenie“) v súlade s § 75 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).

Záverom si dovoľil uviesť, že z obsahového hľadiska vydaného metodického usmernenia nevyplýva žiadna formálna alebo vecná participácia Fondu na podporu športu pri tejto agende v nadväznosti na § 15b zákona o fonde. Vzhľadom na uvedené, neustálenú metodiku k podpore významných súťaží a neposlednom rade avizovanej príprave novely zákona o fonde s neurčeným termínom informoval, že si kancelária FNPŠ dovoľuje požiadať SR FNPŠ z dôvodu ustálenia a dopracovania predmetnej agendy o zrušenie dotknutého uznesenia a z neho vyplývajúcej úlohy.

Všetky ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení SR FNPŠ boli splnené.

Predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek sa následne ujal slova a doplnil rýchlu faktickú informáciu k uvedenej úlohe, že v čase, keď na SR FNPŠ schvaľovali podporu významnej súťaže „Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní v Jasnej 2024“, ešte v tom čase nominant úradu vlády v SR FNPŠ p. Ivan Greguška predniesol návrh, aby SR FNPŠ zriadila pracovnú skupinu, ktorá v podstate bude definovať niektoré formálne náležitosti, resp. mantinely pri podávaní žiadostí zo strany vtedajšieho Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri podpore významných súťaží. Nakoľko medzičasom v rámci už nového MCRaŠ SR bolo vypracované metodické usmernenie, kde je priamo spracovaný návrh MCRaŠ SR, nie je možné, aby sme to my nejakým spôsobom ešte rozpracovávali a zasahovali do tej participácie procesu, budeme rešpektovať samozrejme každý návrh, ktorý príde z MCRaŠ SR, a preto z uvedeného mu nedáva žiadne „ratio“, aby sme mali existenciu dotknutej pracovnej skupiny a v nadväznosti na to, je tam návrh na zrušenie úlohy.

Člen SR FNPŠ p. Jozef Krnáč sa prihlásil o slovo s otázkou k prvému nesplnenému uzneseniu, či to uznesenie nejdú zrušiť ohľadom toho možného porušenia, lebo to len presúvame stále a či to má nejaké reálne vyhliadky, kde to skončí. Predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek odpovedal, že úmyselne čakáme na to, kedy sa pracuje na zmene zákona o fonde, kde by sa zrušilo výberové konanie na riaditeľa podľa § 10a zákona o fonde. Následne bude dôvod na zrušenie tohto uznesenia. Ak ho zrušíme teraz, potom by bola SR FNPŠ nútená ísť do procesu vypísania nového výberového konania, čo nebude mať nejaké racionálne opodstatnenie, preto očakávame, aká bude zmena zákonnej právnej úpravy a na základe toho potom budú reagovať potom aj na toto uznesenie.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 2/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zrušenie uznesenia č. 4/10/2023 SR FNPŠ bod 3 zo dňa 14.12.2023 v znení uznesenia č. 6/3/2024 SR FNPŠ bod 2 zo dňa 11.04.2024 týkajúceho sa vypracovania návrhu kritérií na poskytnutie príspevku na projekt podpory významnej súťaže podľa § 15b zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov, vrátane spôsobu určenia výšky príspevku.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

3. INFORMÁCIA OD PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU OD JEJ POSLEDNÉHO ZASADNUTIA

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a informoval členov SR FNPŠ o kľúčových skutočnostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 23.05.2024. Skonštatoval, že na poslednom zasadnutí SR FNPŠ bolo emočné vypätie, ktoré malo nejaký dojazd, kde aj na politickej úrovni cítili nejaký intenzívny tlak v nasledujúcich dňoch po zasadnutí SR FNPŠ. Ako ďalej uviedol, samozrejme sa v reakcii na to snažili komunikovať faktickú stránku zrozumiteľne, prečo sa rozhodli v súlade s regionálnym princípom a za tým rozhodnutím si stojí obzvlášť aj s ostatnými. Ujasnili si to tak, že naozaj to rozhodnutie bolo zákonné a nevidia opodstatnenie, aby tam bol dôvod na vyvolávanie politických senzácií alebo čohokoľvek iného. Samozrejme malo to ešte aj taký mierny dojazd posledné dni, kde ešte bola ambícia niektorých novinárov písať o tomto mesiac ex post po zasadnutí SR FNPŠ. Nešiel nejakým spôsobom hodnotiť to, že otázky, ktoré boli smerované vo vzťahu k nemu, boli vyslovene tendenčné, až by to nazval kapciózne, smerované k tomu, či sme tu nemanipulovali s niečím, či sme neboli zaujatí pri rozhodovaní, či sme nezákonne rozhodovali. Podľa jeho názoru dávali naozaj vecnú stránku veci, kde chceli aj zrozumiteľne zodpovedať to, že v minulosti napĺňanie regionálneho princípu rozdelenia nebolo napĺňané, tým pádom toto nebolo opätovne pochopené a potom nevidíme akoby realitu tej možno slovenskej žurnalistiky, bohužiaľ tu objektívnu stránku veci. Z jeho strany ako štatutárneho zástupcu Fondu na podporu športu bola požiadavka o zverejnenie celého rozhovoru v rozsahu otázok a odpovedí, čo nebolo naplnené, tak tým pádom si každý môže urobiť obraz sám a samozrejme Fond na podporu športu bude takto pristupovať do budúcnosti vo vzťahu k týmto novinárom, aby sme tiež veľmi rezervovane reagovali na dopyt. Následne pokračoval a informoval, že v rámci tzv. Infra 4 sa na úrovni kancelárie FNPŠ distribuovali rozhodnutia v zmysle zákona o fonde, to znamená pri rozhodnutiach, kde nebol poskytnutý príspevok, tie musel ísť s odôvodnením. Celkovo bolo potrebné vyhotoviť, distribuovať a doručovať spolu 225 rozhodnutí k žiadateľom s tým, že úspešní žiadatelia mali potom formát naplnenia tých formálnych náležitostí do fnps.egrant.sk, tam už evidujeme niektoré vyplnené zákonné náležitosti. Pre členov SR FNPŠ a ich lepšiu predstavu uviedol, že sú to náležitosti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a ostatné zákonné náležitosti, ktoré tam musia byť splnené a musia byť predložené v čase podpisu zmluvy, takže u žiadateľoch, pri ktorých evidujú splnenie týchto podmienok sa pristupuje k podpisu jednotlivých zmlúv. Na záver zhrnul v rámci informácie o časovom rámci, keď sa podpisuje zmluva o príspevku, tak posielame do 30 dní 80 % zo schváleného príspevku, takže máme predpoklad, že zhruba 17 – 18 mil. EUR by sme vedeli poselať už v týchto najbližších dvoch - troch mesiacoch, samozrejme bude to závisieť od aktivity žiadateľov, aby to malo relatívne rýchly spád.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

4. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE PROJEKTOV VÝZNAMNÝCH SÚŤAŽÍ ORGANIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ SR V ROKOCH 2024 a 2025

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a následne odovzdal slovo media officerke a projektovej manažérke pre podporu významných podujatí kancelárie FNPŠ p. Lucii Antolovej, aby informovala členov SR FNPŠ o aktuálnom stave projektov významných súťaží organizovaných na území Slovenskej republiky v rokoch 2024 a 2025.

Informácia o aktuálnom stave

- **Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien Jasná 2024**

Zväz slovenského lyžovania predložil v rámci projektu Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien Jasná 2024 (20.1.-21.1.2023) vyúčtovanie príspevku vo výške 766 000 EUR dňa 21.5.2024, aktívne spolupracuje pri administratívnej finančnej kontrole. Aktuálne kancelária FNPŠ čaká na posledné doposlanie fotodokumentácie, ale administratívne už v zásade všetky vyúčtovania – podklady máme zaslané, takže toto podujatie bude tak zo strany prijímateľa ako aj zo strany poskytovateľa uzatvorené.

- **Majstrovstvá Európy vo futbale pre hráčov do 21 rokov v roku 2025**

Na 47. zasadnutí SR FNPŠ bolo schválené poskytnutie príspevku SFZ Event, s.r.o. v maximálnej výške 2.500.000 EUR. Po formálnej kontrole žiadosti, v zmysle záverov zo stretnutia so zástupkyňou žiadateľa, vypracuje kancelária FNPŠ schému štátnej pomoci pre významné súťaže. V tejto veci nadviazala kancelária FNPŠ v súčinnosti so žiadateľom komunikáciu s Protimonopolným úradom SR (ďalej len „PMÚ SR“). Po posúdení súladu s pravidlami poskytnutia štátnej pomocou bude vydané rozhodnutie, zároveň kancelária FNPŠ pracuje na finalizácii zmluvy.

- **Majstrovstvá Európy dorastu (U18) v atletike**

SR FNPŠ schválila na svojom 50. zasadnutí na základe návrhu MCRaŠ SR zo dňa 22.05.2024 poskytnutie príspevku na projekt podpory významnej súťaže Majstrovstvá Európy v atletike U18 konanej v dňoch 18. – 21. júla 2024 v Banskej Bystrici v maximálnej výške 484.000 EUR. Po posúdení súladu s pravidlami poskytnutia štátnej pomocou bude vydané rozhodnutie, zároveň kancelária FNPŠ pracuje na finalizácii zmluvy.

Na záver uviedla, že všetky sprievodné dokumenty tvoria súčasť podkladov pre členov SR FNPŠ k 51. zasadnutiu SR FNPŠ.

Predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek poďakoval za vyčerpávajúcu odpoveď. Uviedol, že osobne, čo sa týka oblastí významných podujatí, zatiaľ nemá žiadnu evidenciu toho, že by sa pripravovali nejaké ďalšie významnejšie podujatia. Spomenul aj ambíciu zo strany futbalového klubu FC Spartak Trnava, ktorý bude hrať prípravný zápas futbalovým klubom Aston Villa FC, kedy požiadali o podporu Fondu na podporu športu, ktorý im v rámci zákonných náležitostí odporučil, že sa tieto žiadosti predkladajú na MCRaŠ SR, až na návrh a odporúčanie ktorého môže Fond na podporu športu následne podporiť dané podujatie. On osobne toto prípravné stretnutie nevníma ako významnú súťaž, ale chcel informovať členov SR FNPŠ, čo Fondu na podporu športu medzičasom vo vzťahu k podujatiam prišlo. Ďalej uviedol, že podpis zmluvy o príspevku na Majstrovstvá Európy dorastu (U18) v atletike konané v dňoch 18. – 21. júla 2024 v Banskej Bystrici je na spadnutie, len sa musia niektoré veci z hľadiska toho, že tam sú niektoré oprávnené - neoprávnené výdavky, presne zdefinovať, z uvedeného dôvodu je tam mierny časový sklz. So zástupcami Slovenského atletického zväzu (ďalej len „SAZ“) sú v intenzívnej komunikácii a naozaj chceme, aby mali finančné prostriedky ešte pred samotným konaním podujatia.

O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Pavol Bečarik a v kontexte uvedeného sa opýtal, či vedia tieto subjekty termín, do ktorého majú žiadať o poskytnutie podpory na svoje podujatie na budúci rok? Predseda SR FNPŠ p. Lukáš

Pitek odpovedal, že MCRaŠ SR má na svojom webovej stránke zverejnenú metodiku k podpore významných podujatí, odstupňované kategórie jednotlivých súťaží a tam je to dostatočne zrozumiteľné vysvetlené. Závislé to potom bude od samotných žiadateľov, keďže to nie je viazane na výzvu. Informácie si tam nájdu a následne musia podať žiadosť.

Následne nakoľko po vzájomnej diskusii neboli žiadne ďalšie otázky zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o návrhu uznesenia v rámci bodu programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 4/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektov významných súťaží organizovaných na území Slovenskej republiky v rokoch 2024 a 2025.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne

5. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE PROJEKTOV ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek otvoril predmetný bod programu a požiadal projektového manažéra pre ŠINV kancelárie FNPŠ p. Petra Drenčáka ako spracovateľa materiálu, aby predniesol členom SR FNPŠ informáciu o aktuálnom stave vývoja projektov ŠINV vrátane pripravených základných prehľadov, pričom uviedol, že všetky podporené projekty prebiehajú. Predtým ako odovzdal slovo ešte pre členov SR FNPŠ uviedol, že v rámci schváleného programu zasadnutia SR FNPŠ bude tomuto bodu potrebné venovať pozornosť, a to predovšetkým v prípade projektu ŠINV prijímateľa Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „UNIZA“). V danom prípade si budú musieť spoločne navnímať, či SR FNPŠ bude schvaľovať zmenové konanie a bude potrebné o tom viesť naozaj efektívnu diskusiu, keďže vyúčtovacie obdobie na projekt prijímateľovi končí dňa 30.06.2024 a záleží na členoch SR FNPŠ, aby to zmenové konanie potom schválili. Následne odovzdal slovo projektovému manažérovi pre ŠINV kancelárie FNPŠ p. Petrovi Drenčákovi, ktorý sa na úvod prítomným členom SR FNPŠ predstavil, nakoľko je v kancelárii FNPŠ nový a od apríla 2024 zastáva pozíciu projektového manažéra pre ŠINV kancelárie FNPŠ. V zásade preberá agendu po projektovom manažérovi pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverenom riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslavovi Jenčušovi, čiže sa postupne ešte snaží zorientovať v jednotlivých projektoch ŠINV. Projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ p. Peter Drenčák prítomným členom SR FNPŠ predniesol aktuálny stav projektov ŠINV a kapitálových výdavkov k 27.6.2024.

Prehľad stavu projektov schválených do programu ŠINV

1. Prestavba MKP na Národné olympijské centrum (TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice)

- Celý príspevok: 8.340.148,06 € (úhrada dňa 17.04.2024)
- Aktuálny stav: Poskytnutý celý príspevok. Projekt v realizácii, žiadne nové skutočnosti.

- Termín ukončenia (hlavných aktivít spolu s finančným ukončením projektu): **31.12.2024**
- Osobitné skutočnosti: **bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. 2023/SINV-08** (platný od 05.06.2024, účinný od 06.06.2024, na základe uznesenia správnej rady 6/4/2024)

2. Obnova a modernizácia Steel arény (Košická aréna)

- Celý príspevok: 4.994.701,58 € (úhrada dňa 05.06.2024)
- Aktuálny stav: Poskytnutý celý príspevok. Projekt v realizácii, žiadne nové skutočnosti.
- Termín ukončenia (hlavných aktivít spolu s finančným ukončením projektu): 31.12.2024
- Osobitné skutočnosti:
 - **Protimonopolný úrad SR potvrdil splnenie podmienok pre poskytnutie štátnej pomoci** podľa príslušných predpisov. (Stanovisko PMÚ zo dňa 27.05.2024)
 - **bola uzatvorená Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2024/SINV-09** (platná od 03.06.2024, účinná od 04.06.2024, na základe uznesenia správnej rady 8/6/2023)

3. Rekonštrukcia hracej plochy MŠK Žilina (MŠK Žilina a.s.)

- Celý príspevok: 999.999 € (úhrada dňa 24.06.2024)
- Aktuálny stav: Poskytnutý celý príspevok. Projekt v realizácii, žiadne nové skutočnosti.
- Termín ukončenia (hlavných aktivít spolu s finančným ukončením projektu): **31.12.2024**
- Osobitné skutočnosti:
 - **Protimonopolný úrad SR potvrdil splnenie podmienok pre poskytnutie štátnej pomoci** podľa príslušných predpisov. (Stanovisko PMÚ SR zo dňa 07.06.2024)
 - **bola uzatvorená Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. 2024/SINV-11** (platná od 20.06.2024, účinná od 21.06.2024, na základe uznesenia správnej rady 3/10/2024)

4. Rekonštrukcia hracej plochy AS Trenčín (AS TRENČÍN a.s.)

- Príspevok: 1.000.000 €
- Aktuálny stav: Čaká sa na dokumentáciu prijímateľa pre formálnu kontrolu.
- Osobitné skutočnosti: **Protimonopolný úrad SR potvrdil splnenie podmienok pre poskytnutie štátnej pomoci** podľa príslušných predpisov. (Stanovisko PMÚ SR zo dňa 07.06.2024)

5. Obnova kritickej infraštruktúry Zimného štadióna Ondreja Nepelu (Hlavné mesto Bratislava)

- Celý príspevok: 983.350 €/ neposkytnutý príspevok: 700.794,63 € (2.časť príspevku)
- Aktuálny stav: Prijímateľ nespĺnil podmienky pre uzatvorenie zmluvy na poskytnutie 2. časti príspevku. Čakáme na vyjadrenie prijímateľa
- Termín ukončenia (hlavných aktivít spolu s finančným ukončením projektu): **31.12.2024**

Aktuálne prijímateľ vyzval Fond na podporu športu s požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o príspevok na druhú časť schváleného príspevku. Kancelária FNPŠ vyrozumela prijímateľa, že nespĺnil podmienky na uzatvorenie zmluvy o príspevok na druhú časť schváleného príspevku, nakoľko z jeho strany nedošlo k predloženiu všetkých potrebných podkladov preukazujúcich ukončenie verejného obstarávania pri položkách rozpočtu, čiže momentálne je kancelária FNPŠ v aktívnej komunikácii s prijímateľom. V zásade to smeruje k schváleniu zmeny rozpočtu pri jednej položke a zároveň by SR FNPŠ mala vyjadriť k žiadosti o možnosti poskytnutia druhej časti rozdelenej do samostatných tranží, čo následne prítomným členom SR FNPŠ projektový manažér ŠINV kancelárie FNPŠ p. Peter Drenčák upresnil.

6. Športové centrum UNIZA (Žilinská univerzita)

- Príspevok: 4.999.999 €
- Aktuálny stav: Prijímateľ požiadala žiadosťou zo dňa 24.05.2024 o predĺženie oprávneného obdobia do 30.11.2024.
- Stretnutie s prijímateľom naplánované na 25.06.2024.
- Termín ukončenia (hlavných aktivít spolu s finančným ukončením projektu): **30.06.2024**

7. Výstavba štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove (Futbal Tatran Aréna, s.r.o.)

- Príspevok: 4.828.236,96 €
- Termín ukončenia (hlavných aktivít spolu s finančným ukončením projektu): **31.08.2024**
- Aktuálny stav: Projekt v realizácii, žiadne nové skutočnosti.

8. Modernizácia plavárne Pasienky (Hlavné mesto Bratislava)

- Príspevok: 981.015,18 €
- Aktuálny stav: Projekt v realizácii, žiadne nové skutočnosti.
- Termín ukončenia (hlavných aktivít spolu s finančným ukončením projektu): **31.12.2024**

9. Výstavba viacúčelovej športovej haly – EUBA (Ekonomická univerzita)

- Príspevok: 970.000 €
- Aktuálny stav: Projekt zrealizovaný, prebieha kontrola vyúčtovania

10. Rekonštrukcia NTC po 20 rokoch (Národné tenisové centrum, a.s.)

- Príspevok: 807.650,40 €
- Aktuálny stav: Projekt zrealizovaný, prebieha kontrola vyúčtovania.

11. Modernizácia NBC Osrblie (Slovenský zväz biatlonu)

- Príspevok: 615.442,44 €
- Aktuálny stav: Projekt zrealizovaný, prebieha kontrola vyúčtovania.

12. Výstavba multifunkčnej športovej haly (ARÉNA DSZ a.s.)

- Príspevok: 5.000.000 €
- Aktuálny stav: Projekt pozastavený, nevyjasnené financovanie.

Prehľad dourčených žiadostí na schválenie zaradenia do programu ŠINV

1. Rekonštrukcia a modernizácia štadióna City Arena – Trnava (City Arena a.s.)

- Príspevok: 999.999 €
- Aktuálny stav: Nevyplnený dotazník.

2. Dobudovanie infraštruktúry automotodromu SLOVAKIA RING (SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.)

- Príspevok: 12.810.000 €
- Aktuálny stav: Vyplnený dotazník predložený.

3. Modernizácia technických zariadení NBC v Osrblí (Slovenský zväz biatlonu)

- Príspevok: 998.100 €
- Aktuálny stav: Vyplnený dotazník predložený.

4. Modernizácia športovej haly Junácka 6, Bratislava (Slovenský zväz hádzanej)

- Príspevok: 603.774 €
- Aktuálny stav: Vyplnený dotazník predložený.

5. Multifunkčná športová hala so zázemím (Mesto Holíč)

- Príspevok: 3.500.000 €
- Aktuálny stav: Vyplnený dotazník predložený.

Sumár

Počet aktívnych projektov	12
V štádiu realizácie	8
Zrealizované, prebieha kontrola vyúčtovania	3
Pozastavené	1
Počet nových žiadostí na prerokovanie	5

Projekty ŠINV sú v rôznych fázach realizácie a kontroly. Väčšina projektov je na dobrej ceste k dokončeniu v priebehu, resp. do konca roka 2024. Niekoľko projektov vyžaduje dodatočné formálne kroky alebo predĺženie termínov. Nové žiadosti sú aktuálne v procese posudzovania.

Projekty s osobitnou pozornosťou:

Niekoľko projektov vyžaduje dodatočné formálne kroky alebo predĺženie termínov na dokončenie. Tieto projekty sú označené ako "Projekty s osobitnou pozornosťou" a zahŕňajú:

- **Rekonštrukcia hracej plochy AS Trenčín:** Čaká sa na dokumentáciu prijímateľa pre formálnu kontrolu.
- **Obnova kritickej infraštruktúry Zimného štadióna Ondreja Nepelu (Bratislava):** Prijímateľ nesplnil podmienky pre uzatvorenie zmluvy, čakáme na vyjadrenie prijímateľa.
- **Športové centrum UNIZA (Žilinská univerzita):** Prijímateľ požiadal o predĺženie oprávneného obdobia do 30.11.2024, stretnutie s prijímateľom naplánované na 25.06.2024.

V prípade **Športové centrum UNIZA (Žilinská univerzita)** sa prijímateľ príspevku na projekt obrátil na Fond na podporu športu s možnosťou o opätovné predĺženie termínu oprávneného obdobia na nový termín 30.11.2024. Na základe tejto požiadavky prijímateľa prebehlo stretnutie na úrovni kancelárie FNPŠ a predsedu SR FNPŠ p. Lukáša Piteka so zástupcami prijímateľa, kde výsledkom bola požiadavka pre prijímateľa, aby prebehli stretnutia s dodávateľmi, ktorí by mali nastaviť mechaniku tej spolupráce, aby sa do tohto obdobia, ktoré je aktuálne zazmluvnené, vedeli vyúčtovať čo najviac zo schváleného rozpočtu. Medzičasom sa žiadateľ obrátil na Fond na podporu športu so žiadosťou o vstup mesta Žilina do tohto projektu tým, že mesto Žilina poskytuje financovanie projektu vo výške 1,5 mil. EUR, pričom doplnil, že všetky podklady k tejto veci majú členovia SR FNPŠ k dispozícii v rámci materiálov k zasadnutiu SR FNPŠ. V tejto veci by mala SR FNPŠ rozhodnúť o tom, či môže dôjsť k takémuto vstupu a či to bude mať nejaký markantný dopad na nastavený mechanizmus.

V rámci tohto o slovo požiadal podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol aj pre členov SR FNPŠ, ktorí neboli vo funkcii v tom čase, keď SR FNPŠ schválila projekt podpory výstavby multišportovej haly v Žiline pri univerzite, že minulý rok boli členovia SR FNPŠ pod enormným tlakom, kedy ešte z rozhodnutia vlády SR v roku 2019 získal Fond na podporu športu významný balík finančných prostriedkov na podporu ŠINV. V tomto prípade išlo účelovo viazané finančné prostriedky a následne Fond na podporu športu disponuje finančnými prostriedkami v zmysle zákona o fonde. V prvom prípade Fond na podporu športu získal v troch tranžiaciach značný obnos finančných prostriedkov na tento účel a bolo potrebné postupovať v zmysle toho, že ich Fond na podporu športu mal v určitých periódach vyúčtovať príslušnému ministerstvu na základe uznesenia vlády SR. Minulý rok bol Fond na podporu športu v situácii, že bol povinný vyúčtovať vyše 25,7 mil. EUR a v septembri 2023 bol Fond na podporu športu ešte v stave, že nemal tieto prostriedky absolútne prerozdelené. Napriek tomu, že boli v rokovaniach s univerzitou, ktorí menili projekt na začiatku roka 2023 a Fond na podporu športu uzatvoril s prijímateľom UNIZA zmluvu o príspevku na projekt dňa 18.09.2024 s termínom vyúčtovania poskytnutého príspevku do 31.12.2023, čo bolo prakticky 3 mesiace. V danom prípade hasili problém, ktorý v tom čase mali a nastavili finančný manažment a rozpustili tranžu aj na iné projekty, aby to všetko zvládli. Následne nastalo predĺženie vyúčtovacieho obdobia do 30.06.2024 a UNIZA žiada o ďalšie predĺženie. Od začiatku to bolo aj zo strany Fondu na podporu športu tak nastavené, že manažérske predpokladali, že ten koniec roka 2023 UNIZA nebude môcť stihnúť, a preto požiadala

o predĺženie, a teraz žiada opäť, avšak nejde o štandardný proces. Prijímateľ hľadá teraz možnosti ako stanovený termín predĺžiť, avšak malo by to mať nejaké limity, doplnil, a preto sa musia členovia SR FNPŠ tým seriózne zaoberať, či tento termín predĺžia, keď prijímateľovi už raz vyšli v ústrety, pričom treba brať do úvahy aj za akých okolností to bolo vykomunikované so samotnou UNIZ-ou a za akých okolností s nimi Fond na podporu športu uzatvoril zmluvu o príspevku.

Slovo si vzal aj predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a doplnil, že ide o klasický scenár, kde nechcel uviesť, že na poslednú chvíľu hľadali projekty ŠINV, a kde sa vedelo, že 25,7 mil. EUR sa mali použiť do 31.12.2023. Príkladom je napr. Futbal Tatran Aréna, s ktorými boli v intenzívnej komunikácii, že je tam problém s dodávateľom, prípadne odstúpenie od zmluvy, tak sa spoločne stretli 06.12.2023, kde sa dohodli, čo najviac finančných prostriedkov použiť v zmysle zmluvy o príspevku a vyúčtovať, aby čo najmenej prípadne vracali. V prípade UNIZA je scenár taký, že sa prijímateľovi oprávnené obdobie posunulo. V polovici mája 2024 absolvoval stretnutie s prorektorom UNIZA, kde prijímateľovi adresoval, že zo strany Fondu na podporu športu je kľúčové vidieť jeho aktivitu, a teda intenzívne hľadať spôsoby riešenia, aby vyúčtovali celý poskytnutý príspevok. Aktivita asi nebola taká, akú si predstavoval po poslednom stretnutí, ktoré absolvovali v priebehu tohto týždňa. Mala prebehnúť intenzívna komunikácia s dodávateľom (ako v prípade Futbal Tatran Arény) o tom, aké služby vie zabezpečiť v prípade predĺženia termínu max. o 3 týždne, pretože tam komunikoval to, že Fond na podporu športu je povinný do 31.07.2024 vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré sme vyúčtovali vo vzťahu k štátu. Druhým významným prvkom je, že prijímateľ deklaroval, že tam majú vlastné zdroje, ktoré už majú nejakým spôsobom zaúčtované na osobitnom účte. Tam sme sa snažili ich vyzvať, aby skúsili preúčtovať svoje vlastné zdroje, ak by to bolo možné, keďže prílohou zmluvy o príspevku bol celý rozpočet projektu a vedeli by tak vykryť príspevok Fondu na podporu športu vlastnými zdrojmi a preklasifikovať to ekonomicky tak, aby mohli riadne Fondu na podporu športu poskytnutý príspevok vyúčtovať. V prípade schválenia predĺženia termínu oprávneného obdobia rozhodnutím SR FNPŠ tak, by zostatok čerpania k 31.07. bol približne 330-tisíc EUR, čo by vrátil Fondu na podporu športu. Ide o technické detaily, ktoré komunikujú aj na úrovni MCRaŠ SR a kancelárie FNPŠ v zastúpení projektového manažéra pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne povereného riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslava Jenčuša, aby technická stránka bola riadne zabezpečená. Ohľadom doručenej žiadosti o súhlas SR FNPŠ o vstupe mesta Žilina do projektu UNIZA uviedol, že nakoľko to prišlo deň pred zasadnutím SR FNPŠ a neprešlo to analýzou právneho odd. kancelárie FNPŠ a hlbšou diskusiou na úrovni kancelárie FNPŠ a SR FNPŠ, tak toto nevedel odhadnúť, či by to nemalo vplyv na plnenie zmluvných povinností, a s tým sa musíme vysporiadať. Následne navrhol členom SR FNPŠ, aby schválili žiadosť UNIZA o predĺženie oprávneného obdobia do 31.07.2024 a zároveň by bola poverená kancelária FNPŠ, a to projektový manažér pre ŠINV p. Peter Drenčák a projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverený riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš v spolupráci s právnym odd. kancelárie FNPŠ analyzovať dopad vstupu mesta Žilina do tohto projektu. V prípade kladného stanoviska by to následne bolo predložené na hlasovanie „per rollam“, čím by to vedeli členovia SR FNPŠ efektívne odhlasovať.

O slovo požiadal opäť podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi a k spomínanému vstupu mesta Žilina do projektu doplnil, že v čase rokovania s UNIZ-ou členovia SR FNPŠ mali informáciu od športových zväzov aj samotného mesta Žilina, že nemajú v okolí žiadnu funkčnú športovú halu a aj z titulu, že športoviská, ktoré tam existujú, sú v súkromnom vlastníctve, kde nebol prejavovaný záujem to nejakým spôsobom rekonštruovať. Z uvedeného dôvodu sa išlo v režime ŠINV, že aj napriek skutočnosti, že žiadateľom je UNIZA, tak ide o spoločný projekt s mestom Žilina. Ak by tam neboli nejaké riziká, ktoré by súviseli s plnením zmluvných podmienok, tak by to samozrejme podporil, pretože to bola samotná pointa, aby sa multišportová hala, ktorá získala významný finančný príspevok využívala regionálne a nebola len športová hala využívaná iba UNIZA. Na uvedené krátko reagoval predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek, že súhlasí a zásadne s tým problém nemá, avšak je to potrebné len právne zanalyzovať, aby nebolo dané veľmi rýchlo uznesenie, ktoré nebude sedieť. Dnes je cieľom si to obsahovo zodpovedať, či sú s tým všetci členovia SR FNPŠ stotožnení a následne si to hlasovaním „per rollam“ prípadne schválili.

V tejto veci o slovo požiadal aj predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie MCRaŠ SR p. Miloš Tomáš a opýtal sa, v akom stave je výstavba dotknutého projektu UNIZA, či pokračuje alebo je zastavená. Na uvedené reagoval projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverený riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš a uviedol, že výstavba priebežne funguje. Za tento mesiac podľa jeho informácií majú dostať od dodávateľa faktúru vo výške 750-tisíc EUR, za ďalší mesiac faktúru vo výške 600-tisíc EUR a predpokladajú, že dielo bude ukončené do konca roka 2024. Ukončené kolaudačné konanie do konca roka 2024 sľúbiť nevedia, keďže predbežný termín je až do polovice roka 2025. Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie MCRaŠ SR p. Miloš Tomáš sa opäť

opýtal, či to bolo uznesením vlády SR pridelené, na konkrétny projekt alebo nie? Na uvedené reagoval podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že to nebolo pridelené na konkrétny projekt a celková alokácia pridelená Fondu na podporu športu bola 60 mil. EUR rozdelená do tranží s tým, že SR FNPŠ rozhoduje v zmysle zákona o fonde o jednotlivých projektoch. Do budúca je skutočnosť taká, že je náročné to realizovať takto komplikovane, pretože finančné prostriedky z uznesenia vlády SR sú dané, kdežto v prípade finančných prostriedkov Fondu na podporu športu poskytnutých na základe zákona o fonde je možná väčšia flexibilita s nimi pracovať. S celým projektom ŠINV sa členovia SR FNPŠ zaoberali 3 roky a veľmi ťažko sa hľadala zhoda medzi jednotlivými zástupcami organizácií v SR FNPŠ, ktoré projekty to majú byť, a tým pádom sa to ňaľahovalo. Tento projekt má dopady aj na tohtoročný rozpočet Fondu na podporu športu, kde má vyúčtovať projekty za 7,5 mil. EUR, ale na to sú už zazmluvnené projekty. Aktuálne je Fond na podporu športu v stave, že prebieha vyúčtovanie a koordinácia s MCRaŠ SR. Pokiaľ by hrozilo, že by niektoré finančné prostriedky neboli správne vyúčtované, tak ich bude potrebné vrátiť a dofinancovať tieto projekty z vlastných zdrojov Fondu na podporu športu.

Projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverený riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš už len doplnil faktické dve veci. V roku 2024 má Fond na podporu športu ešte finančné prostriedky na ŠINV z uznesenia vlády SR vyúčtovať do výšky 7,5 mil. EUR. Ak by sa niektorý z týchto projektov nevyúčtoval správne, z toho sa však vyúčtujú projekty, ktoré sa preinvestovali, z tohto roku 2024. Ak sa vyúčtujú všetky finančné prostriedky z uznesenia vlády SR, tak následne sa použijú finančné prostriedky podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona o fonde. Reálne sa jednotlivé projekty zazmluvňovali až v polovici roka 2023. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a doplnil, že historicky ten stav nastal, nebol to ideálny scenár stratégie financovania ŠINV. Teraz je dlhodobejšie plánovanie, ktoré vieme predvídať a v tomto časovom horizonte sa bude stavať a vyúčtovať. Nastala intenzívnejšia komunikácia žiadateľov s Fondom na podporu športu, ako keď sa na poslednú chvíľu „lepila situácia“, aby neprepadli finančné prostriedky. Projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverený riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš následne pokračoval a uviedol, že ešte z dotknutých 25,7 mil. EUR sa podarilo zmeniť účel použitia na časť týchto finančných prostriedkov vo výške 10 mil. EUR a bolo ich možné použiť na menšie projekty, resp. všeobecnú športovú infraštruktúru. Bez týchto opatrení by reálne prepadlo min. 10 mil. EUR, ak nie 12 - 15 mil. EUR. Ak pri vyúčtovaní finančných prostriedkov z MCRaŠ SR dôjde k rozhodnutiu, že 3,5 mil. EUR boli použité nesprávne, tak jednoducho pri tom veľkom balíku účelovo určených finančných prostriedkov ide stále o slušný výsledok, dodal. Na záver doplnil, že to všetko bude závisieť od komunikácie Fondu na podporu športu so samotným MCRaŠ SR.

Podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi na záver uviedol, že čo vníma ako výhodu pri avizovanom navýšení finančných prostriedkov pre Fond na podporu športu, budú na základe právneho aktu, čím nastane lepšie plánovanie. V danom prípade nešlo o nečinnosť Fondu na podporu športu, ale o neschopnosť politickej zhody na úrovni SR FNPŠ, ktoré projekty ŠINV by mali byť podporené, čo trvalo skoro 3 roky.

Na záver k tejto veci predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek zosumarizoval skôr prednesený návrh a postup ohľadom žiadosti prijímateľa UNIZA o vstup mesta Žilina do projektu s odôvodnením, že žiadosť bola predložená deň pred zasadnutím SR FNPŠ v poobedňajších hodinách, a keďže je potrebné, aby prišlo stanovisko z kancelárie FNPŠ, tak nebol tento bod zaradený do programu tohto zasadnutia SR FNPŠ, ale bude predmetom hlasovania „per rollam“. Zároveň sa krátko pristavil aj k predloženému dotazníku k projektom ŠINV, ktorý bol predložený ďalším potenciálnym žiadateľom o príspevok na projekt. Následne doplnil, že pre členov SR FNPŠ bude najhorúcejšia téma z hľadiska prípravy a zabezpečenia finančného krytia pre projekt rekonštrukcie Zimného štadióna v Michalovciach, kde už prebehla aj komunikácia so zástupcami MCRaŠ SR, s ohľadom na prípravy majstrovstiev sveta do 18 rokov v ľadovom hokeji, tak bude potrebná rekonštrukcia dotknutej športovej infraštruktúry. V danom prípade sa rovnako vedie intenzívna komunikácia so žiadateľom, aby Fond na podporu športu vedel flexibilne reagovať, avšak závisí to od avizovaného navýšenia príspevku pre Fond na podporu športu. Rovnaký prípad je aj zimný štadión v Spišskej Novej Vsi.

podpory ŠINV a aktuálny stav pripravenosti (k 27.06.2024)														
Žadateľ - názov	Názov projektu	Typ projektu	Hodnota / odhad hodnoty projektu	Výška príspevku FNPŠ (návrh žiadateľa)	Výška vlastných a iných zdrojov	% spolufinancovania	Právny vzťah k pozemku / športovej infraštruktúre	Stav prípravy projektovej dokumentácie	Stav stavebného konania	Stav a druh obstarávania	Predpokladaný termín výstavby - začiatok	Predpokladaný termín výstavby - koniec	Doplňujúce poznámky a informácie	
Slovenský zväz pozemného hokeja	Rekonštrukcia národného štadióna Ing. Pavla Rosu	modernizácia	964 793,00 €	844 793,00 €	120 000,00 €	12,44%	nájomná zmluva Hlavné mesto SR Bratislava	realizačný projekt	príslušenstvá stavebné povolenie	ukončené VO	2024,2025	2024,2025	Projekt je podaný aj v rámci INFRA 4. Počas harmonogramu prác je predpokladaná doba stavby 6 mesiacov. Dodávateľ stavby ním potvrdí, že ak získame financie prostredníctvom dotácie nastúpi s realizáciou.	
IMMOBAU s.r.o.	Národné tréningové centrum Žačoch - Malá Franková	výstavba	9 966 648,63 €	4 966 648,63 €	5 000 000,00 €	50,17%	nájomná zmluva	realizačný projekt	príslušenstvá stavebné povolenie	ukončené VOS	4.24	11.24		
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec	Výstavba krytej plavárne pri Gymnázium v Kráľovskom Chlmcovi	výstavba	5 995 454,12 €	2 997 727,00 €	2 997 727,12 €	50,00%	vlastníctvo	PD pre stavebné povolenie	príslušenstvá stavebné povolenie	VO prebieha	9/2024	1.9.2025		
Box Club stavbár Nitra	Multifunkčná športová hala Olympia	výstavba	3 800 000,00 €	3 000 000,00 €	800 000,00 €	21,05%	nájomná zmluva Mesto Nitra	PD pre stavebné povolenie	príslušenstvá stavebné povolenie	VO v príprave	9.24	3.26		
Mesto Skalica	Multifunkčná športová hala v Skalici	výstavba	5 939 943,30 €	5 000 000,00 €	939 943,30 €	15,82%	vlastníctvo	PD pre stavebné povolenie	príslušenstvá stavebné povolenie	VO v príprave	25	26	VO bolo zrealizované, ale následne zrušené od ÚVO. Pripravuje sa vyhlásenie nového VO.	
Mesto Revúca	ŠPORTOVÁ HALA REVÚCA	výstavba	6 352 700,00 €	5 734 441,33 €	591 258,67 €	9,31%	vlastníctvo	PD pre stavebné povolenie	príslušenstvá stavebné povolenie	VO v príprave	5.24	11.24	Projekt rieši vybudovanie prestrešenia existujúcej bodovej plochy, vybudovanie multifunkčnej športovej haly a prepojavacieho zázemia, ktoré slúži ako hlavný vstup a prepojovací prvok medzi zimným štadiónom a športovou halou.	
Slovenský zväz hádzanej	Modernizácia športovej haly	modernizácia	670 860,00 €	603 774,00 €	67 086,00 €	10,00%	vlastníctvo	nevýžaduje sa	nevýžaduje sa	VO v príprave	7.24	8.24		
Slovenský zväz orientačných športov	Areál stálych kontrol	výstavba	180 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00%	pišporný súhlas vlastníka alebo správcu pozemku	nevýžaduje sa	nevýžaduje sa	nie	9.24	12.25	Nejde o klasickú stavbu, ide o vyrovnenie máp pre orientačný beh, preto sa nevýžaduje projektovej dokumentácia	
Slovenský zväz biatlonu	Modernizácia technických zariadení na prevádzku Národného biatlonového centra v Ostřavi	modernizácia	998 100,00 €	998 100,00 €	0,00 €	0,00%	vlastníctvo	nevýžaduje sa	nevýžaduje sa	nie	7.24	6.25	Veřejné obstarávanie bude realizované ihneď po schválení finančných prostriedkov, aktuálne otvorené dodávateľ s cieľom získania cenových ponúk	
Mesto Dolný Kubín	Rekonštrukcia, modernizácia a debarierizácia Letného štadióna v Dolnom Kubíne	modernizácia	6 069 000,00 €	5 459 000,00 €	610 000,00 €	10,05%	vlastníctvo	PD pre územné rozhodnutie	prebieha územné konanie	VO v príprave	8.24	do 18 mesiacov od podpisu zmluvy		
Mesto Šaľa	Rekonštrukcia krytej plavárne	modernizácia	9 507 836,06 €	9 300 000,00 €	207 836,06 €	2,19%	vlastníctvo	PD pre stavebné povolenie	prebieha inžiniering	nie	11.24	10.26	9 507 836,06 EUR s DPH, rozpočet podľa PD, v rámci verejného obstarávania je predpoklad zníženia ceny cca o 10 %!	
SPOLU			90 445 336,11 €	39 984 483,96 €	11 333 851,15 €									
Bratislavský samosprávny kraj	Kampus zdravia a športu, Petržalka	Výstavba	2 650 637,00 €	2 650 637,00 €		0,00%	vlastníctvo	PD pre územné rozhodnutie	nie	nie	2026	2029		
Slovenská kanostika	Národné centrum rýchlostnej kanostiky a veslovania - Zemník	výstavba	15 000 000,00 €	9 000 000,00 €	6 000 000,00 €	40,00%	nájomná zmluva	PD pre územné rozhodnutie	nie	VO v príprave	X/2025	XII/2027	Celkový objem projektu: 34 000 000, € - v prvej etape 15 000 000, € - Eur z toho príspevok fondu 9 000 000 €	
Slovenský stolnotenisový zväz	Nadstavba ubytovacej časti pre potreby Národného stolnotenisového centra	výstavba	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €	0,00%	vlastníctvo	architektonická štúdia	nie	nie	január 2025	december 2025		
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Prestavba LK Tehelné pole na 50m OH bažina s 10 dráhami s možnosťou celoročného prekrytia	modernizácia	6 000 000,00 €	4 200 000,00 €	1 800 000,00 €	30,00%	vlastníctvo	architektonická štúdia	nie	nie	2026	2027		
Mesto Spišská Nová Ves	Modernizácia zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi	modernizácia	5 250 000,00 €	5 000 000,00 €	250 000,00 €	4,76%	vlastníctvo	architektonická štúdia	nie	nie	08/2024	08/2025		
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Národné gymnastické centrum UMB	Výstavba	5 500 000,00 €	5 000 000,00 €	500 000,00 €	9,09%	vlastníctvo	architektonická štúdia	nie	nie	1.12.2024	31.12.2026	PD je v rozsahu štúdie. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti je požiadavka na financovanie PD aktuálne posudzovaná MŠVVaM SR. Predpokladáme jej podporu a následnú finalizáciu PD pre ďalšie konanie.	
Obec Štrba	Komplexná modernizácia (prestavba) športového areálu Štrbácké Pleso na celoročný viacúčelový športový areál	modernizácia	6 500 000,00 €	5 000 000,00 €	1 500 000,00 €	23,08%	časť vo vlastníctve obe a časť na základe nájomnej zmluvy	architektonická štúdia	nie	nie	2025	2027	6,5 mil. EUR (odhad) - zatiaľ je urobená štúdia	
Slovenský zväz ľadového hokeja	Národné tréningové centrum	Výstavba	10 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	50,00%	nájomná zmluva	architektonická štúdia	nie	VO v príprave	1.3.2025	30.6.2028	Sumárne náklady na projekt sú vo výške 40. mil € a etapovým rozdelením výstavby, 1. fáza výstavby vo výške 10 mil. €	
Slovenský horolezecký spolok JAMES	Národné lezecké centrum	výstavba	15 200 000,00 €	13 600 000,00 €	1 600 000,00 €	10,53%	memorandum o majetkom pozemku UMB	architektonická štúdia	nie	nie	zverejnenie schválenia projektu Fondom na podporu športu, MŠVVaM SR	2 roky		1 600 000 € je hodnota pozemku, ktorý do projektu vkladá UMB. Podpisané memorandum s majiteľom pozemku - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, podpísané memorandum s Mestom Banská Bystrica, podpísané memorandum s Banskobystrickým samosprávnym krajom.
Slovenský strelecký zväz	Národné strelecké centrum Trnava	Výstavba	52 528 000,00 €	52 528 000,00 €	0,00 €	0,00%	memorandum o spolupráci Mesto Trnava	architektonická štúdia	nie	nie	2025	2030		
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.	Dobudovanie významnej športovej infraštruktúry automotodromu SLOVAKIA RING	modernizácia, rekonštrukcia, výstavba	12 810 000,00 €	12 810 000,00 €	0,00 €	0,00%	vlastníctvo	architektonická štúdia a štúdia zhodnotenia potenciálu zariadenia	nie	nie	10.24	3.27	zoznam možností investície: vypracovanie možnosti ponuky automotodromu zriadeného podpora automotodromu SLOVAKIA RING je na úrovni viac ako 72 mil. EUR. Projektový zámer je zabezpečenie úplných kapitaľových zdrojov k rozšíreniu a obnove existujúcej infraštruktúry a cieľom obnovenia jedinečného zariadenia v Slovenskej republike a následne presťahovanie nášho NŠZ zo štadióna v Bratislave.	
Mesto Holič	Multifunkčná športová hala so záberom	výstavba	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00%	vlastníctvo	príprava PD pre stavebné povolenie	nie	nie	10.24	10.25		
Slovenský zväz cyklistiky	Národné cyklistické centrum												DOTAZNÍK EŠTE NEVYPILILI	
City Aréna a.s.	Štadión A. Malatinského v Trnave												DOTAZNÍK EŠTE NEVYPILILI	
SPOLU			123 328 637,00 €	106 678 637,00 €	16 650 000,00 €									
			z toho uznesenie vlády	75 128 000,00 €										
Slovenská motocyklová federácia	Národné kroscentrum Sverepcec	odkúpenie areálu	1 635 000,00 €	1 235 000,00 €	400 000,00 €		bez právneho vzťahu - nákup areálu	nevýžaduje sa	nevýžaduje sa	nevýžaduje sa	2024	2026	Takýto projekt nie je možné podporiť. Bez právneho vzťahu - predmetom projektu je odkúpenie areálu a jeho následná rekonštrukcia a následné presťahovanie nášho NŠZ zo štadióna v Bratislave.	
SPOLU			188 219 972,11 €	169 411 894,96 €	28 383 851,15 €									
			Hodnota / odhad hodnoty projektu	Výška príspevku FNPŠ (návrh žiadateľa)	Výška vlastných a iných zdrojov									

V rámci tohto bodu o slovo požiadal ešte podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asvány a požiadal o radu členov SR FNPŠ. Minulý týždeň bol oslovený p. Antonom Pacekom, predsedom Slovenského horolezeckého spolku JAMES (ďalej len „SHS JAMES“), ktorý má v zozname ŠINV jeden projekt na realizáciu v Banskej Bystrici. V minulosti spolu už rokovali. Ide o komplexnejší projekt, pretože Banská Bystrica a konkrétne univerzita v Banskej Bystrici má pozemok, kde by chcela postaviť gymnastickú halu, ktorá je v záujme aj Slovenskej gymnastickej federácie a na rovnakom pozemku má SHS JAMES zámer vybudovať lezecké centrum. Predseda SHS JAMES p. Anton Pacek ho oslovil, nakoľko by chcel na úrovni SR FNPŠ odprezentovať dotknutý projekt lezeckého centra. Následne uviedol, že to stojí za zmienku, či nie je možné takýmto žiadosťami dať priestor na zasadnutí SR FNPŠ, kde by každý mal napr. 15 min. na prezentáciu. Na uvedené zareagoval predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a odpovedal,

že osobne po tom, čo si budú na dnešnom zasadnutí SR FNPŠ schvaľovať plán zasadnutí na 2. polrok roka 2024, tak si vie predstaviť, keďže je ešte projekt v Spišskej Novej Vsi, kde by mohli napr. 2 projekty predstaviť, aby ich členovia SR FNPŠ lepšie navníмали. Nebude to však znamenať, že budú automaticky podporení. Následne požiadal členov SR FNPŠ o vyjadrenie sa k možnosti odprezentovania žiadateľov o projekt ŠINV v rámci zasadnutí SR FNPŠ. Na uvedené krátko reagoval predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie MCRaŠ SR p. Miloš Tomáš a uviedol, že predmetný projekt videl a všetka česť tomuto projektu, žijeme však v nejakej dobe a je potrebné si reálne vyhodnocovať niektoré plány. Podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi ďalej uviedol, že ak by žiadateľ dostal spätnú väzbu, že z týchto a týchto dôvodov je projekt nereálny alebo ho prerobí alebo bude postupovať inak. Už to bolo žiadateľovi vysvetľované a ešte aj v prípade, že je to v kombinácii s iným záujmovým projektom gymnastickou halou, ktorých je menej na Slovensku a samotná univerzita preferuje práve výstavbu takejto haly. Na záver k samotnému projektu dodal, že súhlasí s názorom predsedu DR FNPŠ a generálnym riaditeľom sekcie MCRaŠ SR. Predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie MCRaŠ SR p. Miloš Tomáš doplnil, že zo športového hľadiska si myslí, že gymnastika a horolezectvo idú k sebe.

Slovo si vzal člen SR FNPŠ p. Jozef Krnáč a vyjadril obavu, aby to nezahltilo agendu zasadnutí SR FNPŠ. Na uvedené reagoval podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi a uviedol, že predseda SHS JAMES p. Anton Pacek vníma, že je nové zloženie SR FNPŠ a eviduje verejné informácie, že do Fondu na podporu športu by malo prísť viac finančných prostriedkov, a preto chce oprášiť vzájomné vzťahy a predstaviť projekt členom SR FNPŠ. Následne položil otázku do pléna, či „vzťahovú politiku“ budú robiť na úrovni kancelárie FNPŠ a odpovedať, ak niekto podal žiadosť, kde je potrebné dať spätnú väzbu, alebo ich budú informovať v nejakom vybranom móde. Ak by požiadal predsedu SR FNPŠ o to, aby takéto projekty zaradil do programu zasadnutia SR FNPŠ, bolo by to neférové voči ostatným subjektom. Z uvedeného dôvodu predložil návrh, či sa tomu budú venovať členovia SR FNPŠ systematicky alebo nie.

Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, že táto komunikácia sa ponechá na ňom, podpredsedovi SR FNPŠ p. Gáborovi Asványim a projektovom manažérovi pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverenom riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslavovi Jenčušovi. Stotožnil sa s názorom predsedu DR FNPŠ a generálneho riaditeľa sekcie MCRaŠ SR p. Miloša Tomáša, že možno ísť do prezentácie tých projektov ŠINV na zasadnutiach SR FNPŠ, ktoré má SR FNPŠ reálnu ambíciu podporiť, aby ich aj SR FNPŠ intenzívnejšie navnímala.

O slovo požiadal aj člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb a pripomenul členom SR FNPŠ projekt Národného paracentra v Dolnom Kubíne, ktoré má mesto Dolný Kubín, kde je tiež poslancom, ambíciu vybudovať. Samotný projekt je už pred fázou verejného obstarávania, čiže čakajú len na to, aby mohli následne organizovať v tomto meste aj európske súťaže a mali zázemie, ktoré dlhé roky budovali. Na uvedené reagoval predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, že v databáze projektov ŠINV Fondu na podporu športu sa tento projekt nachádza. Následne člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb doplnil, že to pripomenul len z dôvodu, aby sa na parašportovcov nezabúdalo, keďže ide o jediný projekt na celom Slovensku po dohode Slovenského paraolympijského výboru, mesta Dolný Kubín a všetkých inštitúcií.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 5/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektov športovej infraštruktúry národného významu.

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu/realizácie hlavných aktivít projektu ŠINV „Športové centrum UNIZA“ schváleného uznesením č. 9/5/2023 SR FNPŠ zo dňa 30.06.2023 doručенú prijímateľom Žilinská univerzita v Žiline dňa 27.05.2024 a rozhodla, že žiadosť schvaľuje s predĺžením termínu oprávneného obdobia použitia príspevku, do 31.07.2024.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

6. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPROY ŠPORTU V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2020/001

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a následne odovzdal slovo spracovateľovi materiálu, a to koordinátorke procesov a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala členov SR FNPŠ, že výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 (ďalej len „výzva č. 2020/001“) bola ukončená ku dňu 31.12.2023 a doplnila, že pravdepodobne bude zaradená v rámci programu zasadnutí SR FNPŠ poslednýkrát.

Koordinátorka procesov a projektová manažérka kancelárie FNPŠ p. Silvia Ondrejčáková členov SR FNPŠ informovala, že dňa 10.06.2024 bola vratka od prijímateľa obec Raslavice vo výške 210.840,83 EUR pripísaná na bankový účet Fondu na podporu športu. Dňa 11.06.2024 bola kancelárii FNPŠ doručená Správa o kontrolnej činnosti HKŠ 2024/15 FkNM v subjekte obec Raslavice, ktorú mali členovia SR FNPŠ k dispozícii k nahliadnutiu v rámci podkladov k tomuto bodu rokovania. Následne kancelária FNPŠ pripravila a zaslala subjektu obec Raslavice návrh Dohody o ukončení Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu Z-2020/001-123, ktorý bude po podpise zverejnený v Centrálnom registri zmlúv, čím sa ukončí zmluvný vzťah a akékoľvek záväzky medzi Fondom na podporu športu a obcou Raslavice.

Slovo si vzal aj predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, že všetko ostatné je vyúčtované v rámci výzvy č. 2020/001 a úspešne ukončené. Do budúca to nebude potrebné už dávať ako bod programu zasadnutia SR FNPŠ. Na uvedené krátko zareagoval projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverený riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš a uviedol, že keďže jednotlivé projekty podporené v rámci výzvy č. 2020/001 musia mať 10 ročnú udržateľnosť, tak si myslí, že za 10 rokov sa s nejakými projektami určite ešte stretneme. Predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek ďalej pokračoval a súhlasil, avšak z hľadiska toho charakteru a obsahu to bude poslednýkrát v programe zasadnutia SR FNPŠ. Doplnil, že zo strany prijímateľa obec Raslavice bol vrátený príspevok na projekt. Prebehla aj komunikácia so zástupcami obce Raslavice, ktorí prejavili ambíciu sa stretnúť v tejto veci, kde im bolo veľmi korektne odpovedané, že nie potrebné v kontexte rozhodnutia SR FNPŠ, ktoré plne rešpektuje, sa k čomukoľvek stretávať. Následne uviedol, že ide o skúsenosť pre všetkých a bol to dostatočný signál pre všetkých, pričom vyjadril ľútosť, že to bolo v kontexte tejto obce alebo žiadateľa, keďže dotknuté športovisko stojí. V tomto kontexte uviedol, že od 25.06.2024 zazmluvnil na externú spoluprácu p. Zdenku Zaťovičovú, bývalú viceprimátorku Hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom pevne verí, že sa to preklopí do hlavného pracovného vzťahu. Tá bude vytvárať kompletne celú metodiku priebežnej finančnej kontroly tak, aby sme k tomu mali smernicu a naozaj, aby sa takýmto situáciám predchádzalo.

V rámci tohto bodu sa odpojil z online konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie ZOOM člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 6/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednoducho.

7. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2021/004 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOH STAVE SCHVÁLENÝH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU B) SCHVAĽOVANIE ŽIADOSTI O VYDANIE SÚHLASU SO ZVERENÍM PROJEKTU DO SPRÁVY C) ZMENY PRJEKTU PROJEKTU NA ZÁKLADE ŽIADOSTI PREDLOŽENEJ PRIJÍMATEĽOM

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a odovzdal slovo spracovateľovi materiálu, a to koordinátorky procesov a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala o aktuálnom stave projektov výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 (ďalej len „výzva č. 2021/004“) a uviedla súhrnné údaje ku dňu konania zasadnutia:

ZÁKLADNÉ ÚDAJE	
Schválená alokácia	31 758 689,54 €
Poskytnuté zdroje celkom	24 043 267,87 €
Poskytnuté zdroje v mesiaci máj 2024	400 044,91 €

NEZAZMLUVNENÉ PROJEKTY VYŽADUJÚCE SI OSOBITNÚ POZORNOSŤ

Č.p.	Prijímateľ	Projekt	Suma
35	Mesto Brezno	Rekonštrukcia krytej plavárne	1 250 000,00 €
1			1 250 000,00 €

Projekt č. 35 – mesto Brezno (rekonštrukcia krytej plavárne)

V tomto prípade nie je ešte stále uzatvorená zmluva o príspevku. Dňa 13.06.2024 absolvovali pracovné stretnutie so zástupcami mesta Brezno, kde žiadateľ popísal celý stav, a teda bolo potrebné z ich strany upravovať projektovú dokumentáciu, na základe ktorej bolo potrebné stavebné povolenie.

Žiadateľ doručil dňa 17.06.2024 do kancelárie FNPŠ žiadosť o zmenu rozpočtu projektu spolu s informáciou, že počas procesu verejného obstarávania bol nútený upraviť realizačnú projektovú dokumentáciu, pričom pri rozšírení nutných úprav projektu bolo potrebné dodatočne získať stavebné povolenie. Nakoľko v čase podania žiadosti a schválenia projektu v pôvodnom rozsahu postačovalo pre splnenie podmienok výzvy oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných prác a potreba stavebného povolenia nastala až následne, má kancelária FNPŠ za to, že podmienky výzvy boli zo strany žiadateľa dodržané.

Žiadateľ doplnil potrebné doklady v zmysle bodu 9.3 výzvy do systému egrant, spolu s právoplatným stavebným povolením a aktualizovaným rozpočtom projektu. Oprávnené výdavky projektu sú nižšie v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom a v zmysle štandardného procesu pri zachovaní percentuálneho podielu spolufinancovania je potrebné alikvotne upraviť aj výšku schváleného príspevku, a to nasledovne:

Pôvodná výška oprávnených výdavkov: 3 185 362,90 EUR

Pôvodná výška schváleného príspevku: 1 250 000,00 EUR

Pôvodná výška vlastného spolufinancovania žiadateľa: 1 935 362,90 EUR

Nová výška oprávnených výdavkov (rozdiel): 3 037 995,28 EUR (-147 967,62 EUR)

Nová výška schváleného príspevku (rozdiel): **1 192 109,35 EUR** (-57 890,65 EUR)

Nová výška vlastného spolufinancovania žiadateľa: 1 845 885,93 EUR

Slovo si vzal aj projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal Noga a stručne doplnil, že v tomto prípade sa jedná o projekt, ktorý mal ťažkosti pri verejnom obstarávaní. Žiadateľ predložil kancelárii FNPŠ všetky doklady, ktoré preukazujú ukončené verejné obstarávanie s tým, že sa zmenil rozpočet oproti predloženej žiadosti, ktorá bola schválená. Kancelária FNPŠ potrebuje teraz, aby SR FNPŠ schválila navrhované zmeny v rozpočte, a aby sme mohli pre žiadateľa pripraviť návrh zmluvy o príspevok a posunúť tento projekt dopredu aj vzhľadom k tomu, že oprávnené obdobie na čerpanie príspevku v rámci výzvy č. 2021/004 sa končí na konci mesiaca október 2024.

K tomuto si slovo vzal aj predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, že so zástupcami žiadateľa mesta Brezno prebieha veľmi korektná komunikácia. Okolnosti, ktoré v priebehu času prišli, kedy absolvovali spoločne asi 3 pracovné stretnutia od januára až do júna 2024, kde sa snažili nájsť riešenie, pretože žiadateľ sa aktívne hlásil s 2. fázou projektu do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001 (ďalej len „výzva č. 2023/001“), kde nakoniec neboli úspešní a hľadajú vhodný model. Ak sa nemýli, tak celý projekt je vysúťažený na približne 3 mil. EUR a príspevok zo strany Fondu na podporu športu predstavuje sumu vo výške 1,25 mil. EUR. Bolo to potrebné z hľadiska zmenového konania aj s návrhom pre SR FNPŠ predložené schváliť. Žiadateľ je si vedomý, že to musia zrealizovať do 30.10.2024 a rovnako to deklarovali, že to budú vedieť preukázať v tom čase vyúčtovaním a kolaudačným rozhodnutím. Projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal Noga krátko doplnil, že podľa informácií od žiadateľa zmluva o dielo je uzatvorená s dodávateľom tak, že dodávateľ musí ukončiť dielo do spomínaného termínu. Predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek následne pokračoval a uviedol, že všetci sú radi, keď sa bude stavať, ale projektový manažment tohto projektu nie je závislý od SR FNPŠ, tá hľadá riešenie na to, ako uvoľniť tieto finančné prostriedky. Nakoľko spoločnými silami našli vhodné riešenie, výsledkom je predložený návrh na schválenie.

V rámci tohto bodu sa opäť pripojil prostredníctvom aplikácie ZOOM člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ prítomných na zasadnutí.

ZAZMLUVNENÉ PROJEKTY VYŽADUJÚCE SI OSOBITNÚ POZORNOSŤ

Projekt č. 160 – BR ACADEMY s.r.o. - Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zázemia športového areálu, Žilina - Brodno

Dňa 31. mája 2024 informoval prijímateľ, že v rámci procesov spojených s vydaním kolaudačného rozhodnutia možno nebude dodržaný termín finančného ukončenia projektu v zmysle podmienok zmluvy, a to do 31.10.2024. Dôvodom je komplikácia s odpredajom pozemkov s Národnou diaľničnou spoločnosťou, ktoré momentálne nevedia urýchliť a projekt finančne ukončiť (predloženie právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 31.10.2024). S prijímateľom v tejto veci aktívne komunikujeme s cieľom úspešnej realizácie projektu, pričom sme prijímateľovi stanovili termín 30.9.2024, do kedy nám má dať finálne stanovisko, či sa projekt podarí finančne ukončiť do 31.10.2024 alebo nie, následne sa prípadom budeme zaoberať.

Projekt č. 19 – mesto Nové Zámky - Mestský multifunkčný športový areál Nové Zámky-Sihoť

Dňa 07.06.2024 bola kancelárii FNPŠ žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom správy majetku nadobudnutého z projektu „Mestský multifunkčný športový areál Nové Zámky - Sihoť“. Prijímateľ žiada o súhlas s prevodom správy majetku na subjekt NOVOVITAL, ktorý je príspevkovou organizáciou mesta Nové Zámky.

Stanovisko kancelárie: Projektové oddelenie nemá voči tejto zmene výhrady s podmienkou prevodu správy až po finančnom ukončení projektu.

Projekt č. 123 – mesto Spišská Nová Ves - Tréningové atletické centrum

Dňa 05.06.2023 obdržala kancelária FNPŠ žiadosť o zmenu rozpočtu, ktorá je k dispozícii k nahliadnutiu v rámci priečinka. Dôvodom žiadosti je uzatvorenie Dodatkov č. 1 a č. 2 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom kvôli zmene technických riešení projektu. Nakoľko ide o zmenu viac ako 15 % v rámci oprávnených výdavkov projektu, predkladáme túto žiadosť správnej rade FNPŠ na odsúhlasenie.

Stanovisko kancelárie: Nakoľko ide o zmeny rozpočtu v rámci stavebných aktivít so zachovaním pôvodného účelu, projektové oddelenie nemá výhrady voči tejto zmene.

Oprávnené obdobie pre čerpanie príspevku v rámci druhej infraštruktúrnej výzvy FNPŠ bude ukončené ku dňu 31.12.2024. Prijímatelia majú na základe ustanovenia zmluvy o príspevku povinnosť predložiť záverečnú správu projektu do systému egrant do 30.10.2024 vrátane.

O slovo požiadal člen SR FNPŠ p. Ján Záhončík a uviedol, že pred 2 týždňami sa zúčastnil otvorenia športoviska v Nových Zámkoch a pochválil vybudované športovisko, kde sa nachádza 400m 8 dráhový ovál.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

V rámci uvedeného bodu návrhu uznesenia, ktorý sa týkal **žiadosti č. 123 (mesto Spišská Nová Ves)**, bol prednesený potenciálny konflikt záujmov, a to v prípade člena SR FNPŠ p. Pavla Bečarika, ktorý bol vylúčený z hlasovania vo veci podľa § 14 ods. 1 zákona o fonde, čím došlo k zmene kvóra členov SR FNPŠ hlasujúcich o predmetnom bode uznesenia.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 7/5/2024

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie doručenú žiadosť o zmenu rozpočtu v rámci žiadosti č. 123 (Mesto Spišská Nová Ves) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a rozhodla, že žiadosť schvaľuje.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Konflikt záujmov podľa § 14 ods. 1 zákona o fonde: 1 (Bečarik)

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnému bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o zvyšných návrhoch.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 7/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o vydanie súhlasu so zverením projektu do správy v rámci žiadosti č. 19 (Mesto Nové Zámky) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004.

4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie doručenú žiadosť o zmenu rozpočtu v rámci žiadosti č. 35 (Mesto Brezno) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a rozhodla, že žiadosť schvaľuje.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Pred ďalším bodom požiadal o slovo predseda DR FNPŠ a generálny riaditeľ sekcie MCRaŠ SR p. Miloš Tomáš a vzhľadom na to, že bude musieť odísť zo zasadnutia SR FNPŠ, krátko informoval členov SR FNPŠ, že deň pred zasadnutím DR FNPŠ „per rollam“ schválila výročnú správu Fondu na podporu športu za rok 2023. Následne opustil rokovaciu miestnosť.

8. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2022/002 A) INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU B) SCHVAĽOVANIE ŽIADOSTI O ZMENU UMIESTNENIA PROJEKTU

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a následne odovzdal slovo spracovateľovi materiálu, a to opäť koordinátorky procesov a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá informovala prítomných o súhrnných údajoch v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002 (ďalej len „výzva č. 2022/002“).

ZÁKLADNÉ ÚDAJE	
Schválená alokácia	33 417 724,42 €
Poskytnuté finančné zdroje celkom	27 667 427,75 €
Poskytnuté v mesiaci apríl 2024	168 370,47 €

ZOZNAM PROJEKTOV, KTORÉ NEMAJÚ PODPÍSANÚ ZMLUVU O PRÍSPEVKU

Č.p.	Prijímateľ	Projekt	Suma
96	Obec Blatné	Výstavba telocvične pri ZŠ	1 100 000,00 €
177	Hlavné mesto SR - Bratislava	Výstavba športovej haly	1 100 000,00 €
2			2 200 000,00 €

PROJEKTY VYŽADUJÚCE SI OSOBITNÚ POZORNOSŤ

Projekt č. 108 - Jazdecký klub Detva - Stavebné úpravy a udržiavacie práce objektu) Vybudovanie univerzálneho športového centra so zameraním na Jazdecký šport a športovú strelbu

Dňa 05.06.2024 bola kancelárii FNPŠ doručená žiadosť o zmenu projektu, ktorej predmetom je premiestnenie projektu z pôvodnej lokácie obec Zvolenská Slatina do obce Vlkanová. Dňa 13.06.2024 sa uskutočnilo osobné stretnutie zástupcov prijímateľa so zástupcami FNPŠ, počas ktorého zástupcovia prijímateľa vysvetlil situáciu. Ide o úplne nový projekt, ktorý aktuálne nedisponuje právoplatným stavebným povolením a najmä, hlavný dôvod, prečo tejto žiadosti nie je možné vyhovieť, je porušenie čl. 10, ods. 2, písm. a), ktorý definuje za podstatnú zmenu projektu premiestnenie miesta realizácie projektu.

Stanovisko kancelárie FNPŠ: Nakoľko ide o porušenie podmienky zmluvy, kancelária FNPŠ neodporúča SR FNPŠ žiadosť schváliť.

Projekt č. 177 Hlavné mesto SR – Bratislava – Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska

Dňa 25.06.2024 bola kancelárii FNPŠ doručená žiadosť o zmenu rozpočtu projektu, ktorej predmetom je zaradenie položiek pôvodne vyčlenených ako neoprávnené výdavky v žiadosti do oprávnených výdavkov. Predmetné položky nie sú v rámci výzvy vymedzené negatívne. Vzhľadom k výrazne nižšej vysúťaženej cene projektu však aj napriek prípadnej zmene kancelária FNPŠ pristúpi k alikvotnému zníženiu príspevku s ohľadom na požadovanú mieru spolufinancovania uvedenú v žiadosti. Hodnota projektu a príspevku tak bude nasledovná:

Celková hodnota projektu: 1 866 169,48 EUR

Z toho neoprávnené výdavky: 11 383,28 EUR (sadovnicke úpravy)

Z toho oprávnené výdavky: 1 854 786,20 EUR

Príspevok: 894 934,34 EUR (48,25 %)

Vlastné spolufinancovanie: 959 851,86 EUR (51,75 %)

Stanovisko kancelárie FNPŠ: Kancelária nemá výhrady voči schváleniu žiadosti.

Projektový manažér kancelárie FNPŠ p. Michal Noga doplnil, že ide o obdobný prípad ako v prípade projektu mesta Brezno, kde boli ťažkosti s verejným obstarávaním, ktoré bolo ukončené v priebehu tohto mesiaca (jún 2024). Minulý týždeň došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo so zhotoviteľom. Rozdiel oproti spomínanému prípadu je v tom, že tu je koniec oprávneného obdobia je až do 31.12.2025, čiže žiadateľ by to mal bez problémov stihnúť. Vzhľadom k tomu, že sa im podarilo vysúťažiť nižšiu sumu, žiadajú Fond na podporu športu o zmenu rozpočtu a zaradili medzi oprávnené výdavky niektoré položky, ktoré pôvodne v žiadosti nefigurovali. Nakoľko sa jedná o položky v rozpočte, ktoré nie sú negatívne vymedzené v rámci výzvy č. 2022/002, v kancelárii FNPŠ nevidia dôvod neschváliť túto žiadosť, avšak došlo by k zníženiu príspevku alikvotne k deklarovanému podielu spolufinancovania zo strany žiadateľa a došlo by k zníženiu približne o 200-tisíc EUR.

Oprávnené obdobie pre čerpanie príspevku v rámci druhej infraštruktúrnej výzvy FNPŠ bude ukončené ku dňu 31.12.2025. Prijímatelia majú na základe ustanovenia zmluvy o príspevku povinnosť predložiť záverečnú správu projektu do systému egrant do 31.01.2026 vrátane.

Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a uviedol, že v prípade projektu č. 108 (Jazdecký klub Detva) má Fond na podporu športu historickú skúsenosť so žiadosťou o premiestnenie projektu na iné miesto tak, z tohto dôvodu bola spätná väzba jednoznačná a žiadateľ hľadá iné možnosti riešenia. V prípade projektu č. 177 (Hlavné mesto SR – Bratislava) je to v poriadku a snažili sa to čím skôr vyriešiť, a preto je návrh predložený na schválenie, aj keď bola žiadosť doručená až po predložení materiálov členom SR FNPŠ na toto zasadnutie.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnej časti bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 8/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002.

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť o zmenu rozpočtu projektu v rámci žiadosti č. 177 (Hlavné mesto SR Bratislava) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry” č. 2022/002 a rozhodla, že žiadosť schvaľuje.

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť o zmenu umiestnenia projektu v rámci žiadosti č. 108 (Jazdecký klub Detva) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry” č. 2022/002 a rozhodla, že žiadosť neschvaľuje.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

9. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PROJEKT PODPORY ŠPORTU V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU V RÁMCI PROGRAMU „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ Č. 2023/001

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a následne opäť odovzdal slovo spracovateľovi materiálu, a to koordinátorky procesov a projektovej manažérke kancelárie FNPŠ p. Silvii Ondrejčákovej, ktorá krátko informovala prítomných o súhrnných údajoch v rámci výzvy č. 2023/001.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE	
Počet schválených projektov	73
Schválená alokácia	35 473 464,16 EUR
Počet zazmluvnených projektov	0

AKTUÁLNY STAV

Kancelária FNPŠ od posledného zasadnutia SR FNPŠ dňa 23.5.2024 spracovala všetky administratívne úkony súvisiace s vyhodnotením výzvy, a to zaslanie rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí príspevku, zaslanie oznámení o výsledku formálnej kontroly pre žiadosti vyradené na základe formálnej kontroly, pripravila v systéme fnps.egrant.sk doplňujúci formulár pre preukazovanie podmienok pred podpisom zmluvy v zmysle bodu 9.3 výzvy č. 2023/001. Projektové odd. momentálne pristupuje ku kontrole podmienok pred podpisom zmluvy a po splnení všetkých náležitostí budú žiadateľom postupne zasielané návrhy Zmluvy o príspevok na projekt podpory športu.

Projektové oddelenie obdržalo žiadosti o sprístupnenie hodnotení, pričom tieto anonymizované hodnotenia boli na žiadosť aj sprístupnené. Projektové oddelenie taktiež spracovalo odpovede na námietky voči rozhodnutiam o neposkytnutí príspevku.

PROJEKTY VYŽADUJÚCE SI OSOBITNÚ POZORNOSŤ

Projekt č. 151 - FC TATRAN Prešov, a. s. - PREŠOV – FUTBALOVÁ AKADÉMIA FC TATRAN PREŠOV

Dňa 12.06.2024 bolo kancelárii FNPŠ doručené oznámenie o zmene stavu vzťahu k športovej infraštruktúre, ktorý bol v žiadosti deklarovaný nájomnou zmluvou. Žiadateľ uvádza, že došlo k Dohode o skončení Zmluvy o nájme bez jeho vedomia, a to k dátumu 29.02.2024, teda v deň podania žiadosti o príspevok. Zároveň uvádza, že podniklo všetky potrebné kroky k vyriešeniu situácie a nový nájomný vzťah by mal byť schválený dňa 26.06.2024. Po obdržaní novej nájomnej zmluvy pristúpi kancelária FNPŠ ku kontrole a o stave veci bude členov SR FNPŠ informovať na jej najbližšom zasadnutí. Oznámenie je k dispozícii v rámci priečinka k tomuto bodu rokovania.

Oprávnené obdobie pre čerpanie príspevku v rámci druhej infraštruktúrnej výzvy FNPŠ bude ukončené ku dňu 31.12.2025. Prijímatelia majú na základe ustanovenia zmluvy o príspevku povinnosť predložiť záverečnú správu projektu do systému egrant do 31.01.2026 vrátane.

Slovo si vzal predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a na úvod poďakoval kancelárii FNPŠ, že koordinovane pripravila odpoveď, lebo najviac dotknutí žiadatelia v Bratislavskom kraji sa dopytovali a mali dosť tendenčné otázky podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Tieto žiadosti podľa zákona o slobode informácií boli vybavené a zbytočne to zaťažovalo ďalší proces, keďže je potrebné sústrediť sa na celý proces, aby boli riadne pripravené zmluvy o príspevku alebo čokoľvek, čo by nás mohlo vyrušovať do budúcnosti. Rozhodnutí nebolo málo, 73 podporených projektov, zvyšok rozhodnutí muselo byť odôvodnených. Celý proces je monštruózný, do toho zápisnica, kontrola formálnych náležitostí a všetky ďalšie náležitosti, za čo vyslovil veľkú vďaku kancelárii FNPŠ.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky k predmetnej časti bodu programu zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnom bode programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 9/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

10. INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ A SCHVÁLENIE DÁTUMU UKONČENIA FINANČNEJ KONTROLY VYÚČTOVANIA MIMORIADNEJ PODPORY V RÁMCI OSOBITNEJ VÝZVY Č. 2022/001 – PODNIKY PREVÁDZKUJÚCE ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a ešte predtým ako odovzdal slovo projektovo-finančnému junior manažérovi kancelárie FNPŠ p. Jakubovi Kobulnickému, ktorý prednesie členom SR FNPŠ základné informácie aktuálne ku dňu 20.06.2024 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 (ďalej len „výzva č. 2022/001“), predstavil ho členom SR FNPŠ, nakoľko sa na zasadnutí SR FNPŠ objavil vôbec po prvýkrát. Prítomným členom SR FNPŠ uviedol, že projektovo-finančný junior manažér kancelárie FNPŠ p. Jakub Kobulnický sa vyslovene zameriava na dátovú analytiku a do budúcnosti je predpoklad, že bude intenzívnejšie využívaný, aby sa v prostredí Fondu na podporu športu lepšie pracovalo s dátami a dotknutú agendu mal projektovo pridelenú.

Projektovo-finančný junior manažér kancelárie FNPŠ p. Jakub Kobulnický poďakoval za slovo a informoval členov SR FNPŠ, že uznesením č. 5/4/2022 SR FNPŠ na 31. zasadnutí SR FNPŠ dňa 22.04.2022 bola schválená výzva č. 2022/001 s dátumom vyhlásenia dňa 29.04.2022 a celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 8.000.000 EUR. Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej pomoci bol stanovený od 15.05.2022 do 31.05.2022 vrátane. Na 32. zasadnutí SR FNPŠ dňa 13.05.2022 bol uznesením č. 4/5/2022 SR FNPŠ schválený SR FNPŠ dodatok č. 1 k výzve č. 2022/001, ktorým bol predĺžený termín na predkladanie žiadostí až do 15.06.2022. Cieľom výzvy č. 2022/001 bola podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré museli podniky vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry v oprávnenom období. V rámci výzvy č. 2022/001 bolo podaných prostredníctvom systému fnps.egrant.sk celkom 110 žiadostí, pričom traja žiadatelia nepredložili žiadosť v listinnej forme v súlade s výzvou a boli vyradení z posudzovania. Do procesu formálnej kontroly, ktorú vykonala kancelária FNPŠ, bolo zaradených celkom 107 žiadostí, pričom výška požadovanej mimoriadnej podpory predstavovala hodnotu spolu vo výške 1.797.953,12 EUR. Pri formálnej kontrole bolo vyradených celkom osem žiadostí a odporučených na schválenie SR FNPŠ bolo 102 žiadostí v celkovej výške požadovaných finančných prostriedkov 1.732.081,65 EUR. SR FNPŠ schválila prvú časť odporučených žiadostí, ktoré splnili všetky podmienky výzvy č. 2022/001, uznesením č. 15/6/2022 SR FNPŠ zo dňa 20.09.2022 a druhú časť odporučených žiadostí uznesením č. 10/7/2022 SR FNPŠ zo dňa 20.10.2022. Schválených bolo 102 žiadostí v celkovej výške 1.400.968,78 EUR. Dvaja žiadatelia po prepočítaní výdavkov požiadali o nižšiu mimoriadnu podporu v porovnaní s predloženou žiadosťou a jednému subjektu bola schválená najvyššia možná mimoriadna podpora v zmysle podmienok výzvy č. 2022/001.

Dáta z fnps.egrant.sk

Názov: **Program prevádzkovatelia športovej infraštruktúry**

Stav: **Zatvorený**

Posledný deň na podávanie žiadostí: **15.06.2022**

Počet podaných žiadostí: **110**

Počet schválených žiadostí: **102**

Požadovaná suma: **1 732 081,65 €**

Schválená suma: **1 400 968,78 €**

Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2022/001 „Mimoriadna podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru“

Na 36. zasadnutí SR FNPŠ dňa 08.12.2022 SR FNPŠ schválila uznesením č. 15/9/2022 SR FNPŠ Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory. Prijímatelia mimoriadnej podpory mali možnosť predkladať požadovanú dokumentáciu na vyúčtovanie poskytnutej mimoriadnej podpory prostredníctvom systému fnps.egrant.sk do termínu 30.06.2023. Kancelária FNPŠ pripravila SR FNPŠ návrh na hlasovanie „per rollam“ č. 3/2023 zo dňa 16.06.2023 o predĺžení termínu predkladania dokumentov týkajúcich sa vyúčtovania poskytnutia mimoriadnej podpory v zmysle výzvy č. 2022/001 z 30.06.2023 na 30.09.2023 spolu s úpravou Usmernenia k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2022/001 „Mimoriadna podpora pre podniky prevádzkujúce športovú

infraštruktúru“, ktoré slúži ako návod pre prijímateľov ako predkladať jednotlivé účtovné doklady. Predĺženie termínu pomohlo prijímateľom a kancelárii FNPS zabezpečiť dostatočný časový priestor na predkladanie vyúčtovania. Predĺženie termínu na predkladanie dokumentácie a novelizácia predmetného usmernenia bola schválená SR FNPS formou hlasovania „per rollam“ č. 3/2023.

Pokyny pre vyplnenie záverečnej správy k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory

Úspešní žiadatelia boli povinní predkladať účtovné doklady k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory výlučne prostredníctvom systému fnps.egrant.sk v súlade s Usmernením k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2022/001 (Mimoriadna podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru) v termíne do 30.09.2023, ktorý bol z vyššie uvedených dôvodov predĺžený z 30.06.2023, v prípade, že prijímateľ nepredloží v stanovenej lehote (t. j. najneskôr do 30.09.2023) vyúčtovanie mimoriadnej podpory je podľa čl. 5 bod (1) písm. c) povinný vrátiť poskytnutú mimoriadnu podporu, resp. jej alikvotnú čiastku.

Zo 102 prijímateľov mimoriadnej podpory predložilo do termínu 30.09.2023 požadovanú dokumentáciu na vyúčtovanie mimoriadnej podpory prostredníctvom systému fnps.egrant.sk 100 prijímateľov (98,03 %). Dvaja prijímatelia mimoriadnej podpory nepredložili požadovanú dokumentáciu do termínu 30.09.2023 a to:

- č. 2 – DRIVE, s.r.o. – 21 781,73 € - prijatie záverečnej správy 23.05.2024 (09:00:44)
- č. 26 – Bašavel Garage s. r. o. – 345,96 € - záverečná správa NEPRIJATÁ

Následne v roku 2023 kancelária FNPS vykonávala **administratívnu finančnú kontrolu schválených žiadostí** v rámci výzvy č. 2022/001, ktorá sa realizovala v zmysle smernice o postupe pri výkone finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ vydanéj fondom dňa 15.01.2022.

Finančná kontrola k 20.06.2024

K 20.06.2024 bolo v rámci finančnej kontroly skontrolovaných 84 zo 100 predložených dokumentácií, čo predstavuje 84 % podaných záverečných správ v stanovenej lehote. 84 predložených účtovných dokumentácií zo 102 všetkých úspešných žiadateľov predstavuje skontrolovaných 82,35 % predložených účtovných dokumentácií. Potrebné skontrolovať ostáva 16 úspešných žiadateľov (15,69 %).

Z pohľadu vykonanej finančnej kontroly bolo k 20.06.2024 korektné predložených, ako aj po dožiadaní dodatočne doložených účtovných dokladov, **41 predložených účtovných dokumentácií**, čo v pomere ku všetkým skontrolovaným predloženým dokumentáciám tvorí **48,81 %**. Spomedzi všetkých úspešných žiadateľov (102) bolo po administratívnej finančnej kontrole korektné predložených **40,20 %** záverečných správ. V rámci procesu finančnej kontroly je otvorených 41 prijímateľov, ktorým bola elektronickou formou doručená výzva na odstránenie, príp. doplnenie nedostatkov v predloženej záverečnej správe a to formou doplňujúceho formulára v systéme fnps.egrant.sk. Dvaja úspešní žiadatelia a to:

- č. 65 – FITNESS Rozadol s. r. o. – 191,21 €
- č. 66 – GreatOne 99, s. r. o. – 33,61 €

požiadali o výzvu na vrátenie poskytnutej mimoriadnej podpory, dôvodom je neodstránenie nedostatkov v predloženej záverečnej správe, nakoľko pre obe spoločnosti nie je finančne výhodne, aby sa účtovne spoločnosti zaoberali ich nedostatkami.

k 20.06.2024	sumár	%
nepodaná záverečná správa k 30.09.2023	2	1,96
vrátenie poskytnutej mimoriadnej podpory	2	1,96
ukončená finančná kontrola	41	40,20

v procese dožiadania	41	40,20
potrebné skontrolovať	16	15,69
spolu	102	100

Najčastejšie nedostatky v priebehu realizácie administratívnej finančnej kontroly:

- nevyplnená (prázdna) záverečná správa
- chýbajúce účtovne doklady v mesiacoch, v ktorých podľa prílohy č.2 tejto výzvy (tabuľka – výpočet výšky pomoci), bola jednotlivým žiadateľom schválená mimoriadna podpora
- nedostatočné predloženie oprávnených nákladov oproti schválenej mimoriadnej podpore v jednotlivých mesiacoch
- nepriložené účtovne doklady preukazujúce úhradu oprávnených nákladov
- nepriložené doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov (zmluva, objednávka, faktúra, dodací list a pod.)
- účtovné doklady v neoprávnenom období
- kombinované účtovné doklady v oprávnenom a zároveň neoprávnenom období
- neoprávnené náklady (poplatky za bankové služby, dane, poistné na sociálne a zdravotné poistenie miezd, úroky, poplatky za omeškania, mzdy, atď.)
- náklady, ktoré boli predmetom podpory v rámci iných už existujúcich podporných nástrojov v súvislosti s COVID-19
- nesprávne uvedené sumy v záverečných správach
- nesprávne uvedené dátumy úhrady v záverečných správach
- nesprávne platby
- nefunkčné kontakty na prijímateľa, resp. mailová výzva v nevyžiadanej pošte

Na požiadanie audítorskej spoločnosti **kancelária FNPŠ odporúča schváliť dátum ukončenia finančnej kontroly** v rámci výzvy č. 2022/001 – mimoriadna podpora pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru **na 31.12.2024.**

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnej časti bodu programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 10/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje termín ukončenia finančnej kontroly predloženej dokumentácie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 s lehotou do 31.12.2024.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

11. INFORMÁCIA O UKONČENÍ FINANČNEJ KONTROLY PREDLOŽENEJ DOKUMENTÁCIE K VYÚČTOVANIU POSKYTNUTEJ MIMORIADNEJ PODPORY PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY Č. 2021/001

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a odovzdal slovo projektovému manažérovi pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverenému riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslavovi Jenčušovi, ktorý informoval prítomných členov SR FNPŠ o ukončení finančnej kontroly predloženej dokumentácie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpore pre profesionálne športové kluby č. 2021/001 (ďalej len „výzva č. 2021/001“).

V období od 1.9.2023 do 31.12.2023 prebehla administratívna a finančná kontrola výzvy č. 2021/001 za pomoci externých spolupracovníkov. Predkladáme na rokovanie SR FNPŠ závery kontroly.

Výzva č. 2021/001 bola schválená dňa 18.12.2020 na 16. zasadnutí SR FNPŠ a **vyhlásená dňa 26.01.2021**. Žiadosti bolo možné predkladať žiadateľmi v termíne od 27.01.2021 do 16.02.2021. Na výzvu č. 2021/001 bola alokovaná suma finančných prostriedkov **vo výške 6.000.000 EUR**.

Cieľom výzvy č. 2021/001 bolo poskytnúť finančné prostriedky profesionálnym športovým klubom na pokrytie strát, ktoré vznikli počas **oprávneného obdobia od 01.03.2020 do 31.12.2020**, kedy bola obmedzená hospodárska činnosť v oblasti športu z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19.

Na základe zmluvy o spolupráci a poverení výkonom niektorých úloh spojených s poskytovaním podpory na základe schém pomoci na podporu športu v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 10.12.2020 vystupoval fond v postavení poskytovateľa mimoriadnej pomoci a vykonávateľom výzvy č. 2021/001 bola Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“), ktorá administrovala vlastnými personálnymi kapacitami proces predkladania žiadostí v rámci výzvy č. 2021/001 s výnimkou distribúcie rozhodnutí o poskytnutí finančných prostriedkov podľa § 20a v spojení s § 15 zákona o fonde úspešným žiadateľom a predkladala SR FNPŠ odporúčanie o poskytnutí resp. neposkytnutí mimoriadnej podpory pre žiadateľa.

V rámci výzvy č. 2021/001 bolo žiadateľmi predložených spolu **34 žiadostí** v celkovom objeme požadovaných finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu **vo výške 3.708.573,37 EUR**.

Fond na podporu športu ako poskytovateľ v rámci výzvy č. 2021/001 poskytol mimoriadnu podporu bez zmluvy podľa § 20a zákona o fonde celkovo **31 žiadateľom (profesionálnym športovým klubom)** v celkovej požadovanej sume **3.420.864,46 EUR**.

Dňa 15.12.2022 SIEA listom informovala Fond na podporu športu, že podľa § 8 ods. 2, resp. § 9 ods. 4 zákona o finančnej kontrole nie je Fond na podporu športu oprávnený poveriť výkonom administratívnej finančnej kontroly, resp. výkonom finančnej kontroly na mieste SIEA, pričom SIEA nie je oprávnená predmetnú finančnú kontrolu v mene Fondu na podporu športu vykonať, nakoľko takýto postup by bol v rozpore so zákonom o finančnej kontrole. Dňa 14.08.2023 na základe dohody medzi Fondom na podporu športu a SIEA o prechode povinností zo SIEA na fond, a ktorý subjekt bude v rámci výzvy č. 2021/001 realizovať administratívnu finančnú kontrolu.

V roku 2023 kancelária FNPŠ vykonala **administratívnu finančnú kontrolu schválených žiadostí** v rámci výzvy č. 2021/001, a to v období **od 01.09.2023 do 31.12.2023**. K vykonanej administratívnej finančnej kontrole schválených žiadostí v rámci výzvy č. 2021/001 bola vypracovaná správa ku kontrole „Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby“ č. 2021/001. Jednotlivé športové kluby, ktorým bola poskytnutá podpora na základe výzvy č. 2021/001, doručili dokumentáciu do 30.09.2023. Podrobne sa preverovalo, či boli dodržiavané jednotlivé podmienky, ktoré boli stanovené k poskytnutiu podpory na pokrytie straty. Športové kluby uvedené podmienky dodržiavali. Kontrola sa zamerala hlavne na dodržanie mzdových podmienok a odmien hráčov a odborníkov SZČO, kde mali dodržať limit max. 1100 €/hráča, odborníka. Náklady, ktoré vznikli z dôvodu nákupu hráčov, boli odpočítané, a taktiež výnosy, ktoré mal športový klub z predaja hráčov, neboli zohľadňované

v celkových výnosoch. Športové kluby mali, vedenú evidenciu v zmysle zákona, čiže chronologicky, obsahovo a vecne správne, mnohé z nich podliehajú auditu. **Celkové zhodnotenie je také, že športové kluby, ktorým bola poskytnutá podpora na základe výzvy č. 2021/001, mali nárok na túto podporu.**

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnej časti bodu programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 11/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o ukončení finančnej kontroly predloženej dokumentácie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/001.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje Správu ku kontrole Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby č. 2021/001 vykonanej v období 01.09.2023 do 31.12.2023 zo dňa 31.12.2023.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

12. SCHVAĽOVANIE VÝROČNEJ SPRÁVY FONDU NA PODPORU ŠPORTU ZA ROK 2023

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a odovzdal slovo spracovateľovi materiálu, a to ekonómovi kancelárie FNPŠ p. Jozefovi Tvrdoňovi.

Ekonóm kancelárie FNPŠ p. Jozef Tvrdoň poďakoval za slovo a uviedol, že v nadväznosti na účtovnú závierku Fondu na podporu športu za rok 2023, ktorá bola predložená na marcovom zasadnutí SR FNPŠ, vyplýva Fondu na podporu športu ešte jedna zákonná povinnosť v zmysle § 21 ods. 8 zákona o fonde, a to schválenie Výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2023 a jej zverejnenie v registri účtovných závierok do 30.06.2024. Výročná správa Fondu na podporu športu za rok 2023 bola vypracovaná v spolupráci s právnym odd. a projektovým odd. a predložená audítorom na vyjadrenie, ktorí včera doručili dodatok k správe nezávislého audítora. Výročná správa Fondu na podporu športu za rok 2023, ktorá je trochu viac obsahovo naplnená, bola členom SR FNPŠ predložená v rámci materiálov k zasadnutiu SR FNPŠ a v prípade akýchkoľvek otázok je pripravený ich zodpovedať. Následne pokračoval a uviedol, že audítori v dodatku k správe nezávislého audítora konštatujú, že na základe prác, ktoré vykonali, sú informácie uvedené vo výročnej správe verejnoprávnej inštitúcie zostavenej za rok 2023 v súlade s jej účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Okrem toho na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré získali počas auditu účtovnej závierky, uviedli, že nezistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Slovo si vzal podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi a opýtal sa, či sú mimo zverejneného výroku audítorov nejaké odporúčania, keďže na SOŠV to majú tak, že audítori dávajú výrok a potom im predkladajú prípadne manažérske odporúčania. Na uvedené odpovedal ekonóm kancelárie FNPŠ p. Jozef Tvrdoň, že zo strany

audítorov neboli žiadne takéto odporúčania, pretože auditovali iba účtovnú závierku a výročnú správu. Jediné odporúčanie do budúcnosti alebo konštruktívna kritika z ich strany bola, aby sa trochu zúžil obsah výročnej správy a nešli informácie až tak dopodrobna, nakoľko to podľa ich názoru nie je potrebné. S čím krátko vyjadril podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi súhlas. Následne ekonóm kancelárie FNPŠ p. Jozef Tvrdoň pokračoval a doplnil, že posunie informáciu od audítorov tak, ako ju dostal, že na jednu stranu je v poriadku, že navonok sme maximálne transparentní, kto chce si nájde kompletne údaje, avšak na druhú stranu, ak je tých informácií veľa, stráca sa trochu prehľadnosť.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnej časti bodu programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 12/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie stanovisko dozornej rady Fondu na podporu športu k návrhu Výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2023 prijaté uznesením č. 1/3/2024 DR FNPŠ zo dňa 26.06.2024.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje na návrh predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Výročnú správu Fondu na podporu športu za rok 2023 overenú audítorom.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

13. SCHVAĽOVANIE NÁVRHU PLÁNU ZASADNUTÍ SPRÁVNEJ RADY FONDU NA PODPORU ŠPORTU NA 2. POLROK ROKA 2024

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a slovo odovzdal projektovému manažérovi pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverenému riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslavovi Jenčušovi, ktorý uviedol, že oproti predloženému návrhu plánu zasadnutí z predchádzajúcej SR FNPŠ, bola identifikovaná kolízia s termínom v mesiaci august, kvôli letným olympijským hrám 2024, preto bol predložený návrh na posunutie termínu o 7 dní neskôr, na 15.08.2024, s čím bol vyjadrený všeobecný súhlas zo strany prítomných členov SR FNPŠ. Následne projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverený riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš prezentoval zvýšené termíny SR FNPŠ do konca roka 2024.

**Zasadnutie
správnej rady**

**Termín
zasadnutia
správnej rady**

**Termín
na predkladanie
materiálov**

**Kreovanie
programu**

52.	15.08.2024	08.08.2024	25.07.2024
53.	12.09.2024	05.09.2024	28.08.2024*
54.	10.10.2024	03.10.2024	26.09.2024
55.	14.11.2024	07.11.2024	31.10.2024
56.	12.12.2024	05.12.2024	28.11.2024

* 29.08.2024 – štátny sviatok (Výročie SNP)

Člen SR FNPŠ p. Miroslav Dráb sa prihlásil o slovo a k termínu 12.09.2024 uviedol, že by rád pozval členov SR FNPŠ do Dolného Kubína, keďže v dňoch 12.09. – 14.09.2024 je tam podujatie V4 zdravotne znevýhodnenej mládeže a pri tejto príležitosti by tam rád uskutočnil aj zasadnutie SR FNPŠ, ak by to bolo možné. Členovia SR FNPŠ by reálne videli súťaže, samotné športoviská, čo sú momentálne, aj spomínaný koncept, ktorý majú. V tej súvislosti sa predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek ospravedlnil za svoju nepozornosť, že nenamietol kolíziu s termínom zasadnutia SR FNPŠ dňa 12.09.2024, keďže vtedy bude pracovne na UEFA. V danom prípade má za to, nech si zatiaľ schvália predložený plán zasadnutí, v najhoršom sa pripojí online a podpredseda SR FNPŠ p. Gábor Asványi by viedol zasadnutie SR FNPŠ prezenčne. Ak nie, tak by si ešte dodatočne na augustovom zasadnutí SR FNPŠ schválili zmenu septembrového termínu zasadnutia, zatiaľ to bude dňa 12.09.2024 v Dolnom Kubíne. V prípade posledného zasadnutia SR FNPŠ v roku 2024 uviedol, že v tom termíne by bolo zároveň vianočné posedenie.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnej časti bodu programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 13/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený plán zasadnutí správnej rady Fondu na podporu športu na 2. polrok roka 2024.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednoducho.

14. RÔZNE

Bod programu uviedol predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek a vyzval členov SR FNPŠ a všetkých prítomných prísediach a hostí, ak majú nejaké podnety na diskusiu, aby ich prezentovali v rámci tohto bodu a mohli o nich spoločne diskutovať.

Prvá o slovo požiadala media officerka a projektová manažérka pre podporu významných podujatí kancelárie FNPŠ p. Lucia Antolová, ktorá v prvom rade poďakovala všetkým členom SR FNPŠ za aktívnu účasť na slávnostných otvoreniach a v tejto súvislosti položila otázku, kto z nich má čas a priestor v sobotu večer sa zúčastniť v Liptovskom Mikuláši slávnostného otvorenia zrekonštruovaného futbalového štadióna, kde pri tej príležitosti odohrá derby MFK Tatran Liptovský Mikuláš s víťazom slovenského pohára MFK Ružomberok.

Nasledovala krátka diskusia o tom, a keďže nikto z členov SR FNPŠ, či už z pracovných alebo iných dôvodov, sa nemôže zúčastniť dotknutého otvorenia športoviska, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek tému uzavrel s tým, že by v tomto prípade išiel na slávnostné otvorenie projektový manažér pre ŠINV kancelárie FNPŠ a dočasne poverený riadením kancelárie FNPŠ p. Radoslav Jenčuš, ak mu to okolnosti a možnosti dovoľia.

Záverom predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek zhrnul, že budúci týždeň alebo v najbližších dňoch bude hlasovanie „per rollam“ k problematike UNIZA. Ďalej, že najbližšie zasadnutie SR FNPŠ je naplánované na 15.08.2024 v Bratislave a nasledujúce zasadnutie SR FNPŠ bude predbežne 12.09.2024 v Dolnom Kubíne, pričom ostatné veci idú štandardne ako sú stanovené.

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky zo strany členov SR FNPŠ, predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek navrhol hlasovať o predmetnej časti bodu programu.

Správna rada FNPŠ hlasovala o nasledovnom návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 14/5/2024

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ.

Hlasovanie o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Na záver zasadnutia sa predseda SR FNPŠ p. Lukáš Pitek poďakoval prítomným členom SR FNPŠ za konštruktívny prístup a bezproblémový priebeh zasadnutia SR FNPŠ a všetkým zaželal pekný zvyšok dňa.

Lukáš Pitek
predseda správnej rady FNPŠ

Silvia Ondrejčáková
overovateľka, koordinátorka procesov a projektová
manažérka kancelárie FNPŠ

Michal Fabian
zapisovateľ, právnik kancelárie FNPŠ

Uznesenia prijaté na zasadnutí Správnej rady Fondu na podporu športu dňa 27. júna 2024:

Uznesenie č. 1/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje nezverejňovať zvukový záznam alebo jeho časti zo zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu v zmysle § 7 ods. 6 zákona o fonde.
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 2/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje zrušenie uznesenia č. 4/10/2023 SR FNPŠ bod 3 zo dňa 14.12.2023 v znení uznesenia č. 6/3/2024 SR FNPŠ bod 2 zo dňa 11.04.2024 týkajúceho sa vypracovania návrhu kritérií na poskytnutie príspevku na projekt podpory významnej súťaže podľa § 15b zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov, vrátane spôsobu určenia výšky príspevku.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 3/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informácie od predsedu správnej rady Fondu na podporu športu od jej posledného zasadnutia.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 4/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektov významných súťaží organizovaných na území Slovenskej republiky v rokoch 2024 a 2025.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 5/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektov športovej infraštruktúry národného významu.
2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu/realizácie hlavných aktivít projektu ŠINV „Športové centrum UNIZA“ schváleného uznesením č. 9/5/2023 SR FNPŠ zo dňa 30.06.2023 doručenú prijímateľom Žilinská univerzita v Žiline dňa 27.05.2024 a rozhodla, že žiadosť schvaľuje s predĺžením termínu oprávneného obdobia použitia príspevku, do 31.07.2024.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 6/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 7/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje žiadosť o vydanie súhlasu so zverením projektu do správy v rámci žiadosti č. 19 (Mesto Nové Zámky) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2021/004.

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie doručenú žiadosť o zmenu rozpočtu v rámci žiadosti č. 123 (Mesto Spišská Nová Ves) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a rozhodla, že žiadosť schvaľuje.

4. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie doručenú žiadosť o zmenu rozpočtu v rámci žiadosti č. 35 (Mesto Brezno) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2021/004 a rozhodla, že žiadosť schvaľuje.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 8/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002.

2. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť o zmenu rozpočtu projektu v rámci žiadosti č. 177 (Hlavné mesto SR Bratislava) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/002 a rozhodla, že žiadosť schvaľuje.

3. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie žiadosť o zmenu umiestnenia projektu v rámci žiadosti č. 108 (Jazdecký klub Detva) predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt

podpory športu v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" č. 2022/002 a rozhodla, že žiadosť neschvaľuje.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 9/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 10/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave schválených žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje termín ukončenia finančnej kontroly predloženej dokumentácie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č. 2022/001 s lehotou do 31.12.2024.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 11/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie informáciu o ukončení finančnej kontroly predloženej dokumentácie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/001.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje Správu ku kontrole Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby č. 2021/001 vykonanej v období 01.09.2023 do 31.12.2023 zo dňa 31.12.2023.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 12/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie stanovisko dozornej rady Fondu na podporu športu k návrhu Výročnej správy Fondu na podporu športu za rok 2023 prijaté uznesením č. 1/3/2024 DR FNPŠ zo dňa 26.06.2024.

2. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje na návrh predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Výročnú správu Fondu na podporu športu za rok 2023 overenú audítorom.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 13/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu schvaľuje predložený plán zasadnutí správnej rady Fondu na podporu športu na 2. polrok roka 2024.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek

Uznesenie č. 14/5/2024 SR FNPŠ:

1. Správna rada Fondu na podporu športu berie na vedomie diskusné príspevky členov SR FNPŠ.

T: ihneď

Z: Lukáš Pitek